

MINISTRE DE L'ECONOMIE  
ET DES FINANCES

-----  
DIRECTION NATIONALE DE LA  
PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT

REPUBLIQUE DU MALI  
UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI



**RAPPORT D'EXECUTION DU FINANCEMENT EXTERIEUR  
DU BUDGET SPECIAL D'INVESTISSEMENT (BSI)  
AU 4<sup>ème</sup> TRIMESTRE 2016**

*avril 2017*

# Table des matières

SIGLES ET ABREVIATIONS .....	2
I - RAPPELS .....	5
II - ETAT D'EXECUTION DU BSI 2016 AU 4 <sup>ème</sup> TRIMESTRE .....	5
1. Examen de la situation des réalisations effectuées au cours du 4 <sup>ème</sup> trimestre ...	5
a. Exécution totale du 1 <sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2016 .....	5
b. l'exécution au cours 1 <sup>er</sup> octobre au 31 décembre 2016 .....	7
c. Situation d'exécution des cinq principaux bailleurs sur la même période....	8
2. Constats, Recommandations : .....	9
a. Constats : .....	9
b. Recommandation .....	9
ANNEXE .....	10

## **SIGLES ET ABREVIATIONS**

BAD	: Banque Africaine de Développement
BCEAO	: Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest
BID	: Banque Islamique de Développement
BM	: Banque Mondiale
BOAD	: Banque Ouest Africaine de Développement
BSI	: Budget Spécial d'Investissement
CPS	: Cellule de Planification et de Statistique
CS	: Cour Suprême
CSA	: Commissariat à la Sécurité Alimentaire
DAF	: Direction Administrative et Financière
DFM	: Direction des Finances et du Matériel
DNPD	: Direction Nationale de la Planification du Développement
F.CFA	: Franc de la Communauté Financière Africaine
FMI	: Fonds Monétaire International
HLF	: Hors Loi de Finances
IDA	: Association Internationale pour le Développement
LF	: Loi de Finances
MA	: Ministère de l'Agriculture
MAT	: Ministère l'Administration Territoriale
MATP	: Ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Population
MCI	: Ministère du Commerce
MDAFP	: Ministère des Domaines de l'Etat, des Affaires Foncières Patrimoine
MHU	Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme
MDJH	: Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme
MDRE	: Ministère de la Décentralisation et de la Réforme de l'Etat
MEADD	: Ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable
MEE	: Ministère de l'Energie et de l'Eau
MEF	: Ministère de l'Economie et des Finances
MEFP	: Ministère de l'Emploi, de la Formation Professionnelle
MEN	: Ministère de l'Education Nationale
MENIC	: Ministère de l'Economie Numérique, de l'Information et de la Communication
MEP	: Ministère de l'Elevage et de la Pêche
MESRS	: Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

- METD : Ministère de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement
- MME : Ministère des Maliens de l'Extérieur
- MPFEF : Ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille
- MSAHRN : Ministère de la Solidarité, de l'Action Humanitaire et de la Réconciliation du Nord
- MSHP : Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique
- PTF : Partenaires Techniques et Financiers
- PTI : Programme Triennal d'Investissement

## INTRODUCTION

Le Mali a adopté le mécanisme de Programmation triennale glissante des Investissements Publics depuis 1988. A ce titre, la Direction Nationale de la Planification du Développement (DNPD) élabore chaque année le Programme Triennal d'Investissement (PTI) dont la tranche annuelle est le Budget Spécial d'Investissement (BSI). Le BSI est décomposé dans sa structuration en financement intérieur et extérieur.

Le présent rapport d'exécution, ne tenant compte que de financement extérieur du BSI, a été rédigé sur la base :

- de l'Instruction N°03 / MP-MFC du 3 Septembre 1990, relative au suivi trimestriel du BSI extérieur selon les procédures spécifiques ;
- des correspondances adressées aux Cellules de Planification et de Statistique (CPS), aux Directions des Finances et du Matériel (DFM) et aux Direction Administratives et Financière (DAF) dans le cadre de la collecte de l'exécution du BSI extérieur au titre du 4<sup>ème</sup> trimestre 2016 ;
- des données collectées à l'aide du canevas de suivi élaboré par la DNPD, renseigné et retourné par les gestionnaires de projets/programmes à travers les CPS, les DFM et les DAF des Institutions ;
- des informations provenant de la Direction Générale de la Dette Publique (DGDP), pour ce qui concerne les tirages effectués sur les prêts.

Pour la collecte des données, des équipes ont été constituées au niveau de la Direction Nationale de la Planification du Développement en rapport avec les (CPS), les DFM, et les DAF.

Ce rapport fait le point de l'exécution cumulée du financement extérieur au 4<sup>ème</sup> trimestre 2016 et la situation d'exécution des cinq principaux bailleurs de fonds.

La situation d'exécution cumulée du 4<sup>ème</sup> trimestre 2016 fait ressortir un taux de décaissement de **90,03 %** pour les projets/ programmes inscrits dans la Loi de Finances et les projets/ programmes ayant démarrés au cours de l'année après adoption de la Loi de Finances.

Le présent rapport s'articule autour de trois (03) principaux points, à savoir :

I - Rappels ;

II - Etat d'exécution du BSI 2016 au 4<sup>ème</sup> trimestre ;

III - Conclusions et recommandations.

## I - RAPPELS

Le BSI 2016 constitue la 1<sup>ère</sup> tranche annuelle du PTI 2016-2018 et observe par conséquent les mêmes procédures d'élaboration que celui-ci.

Le BSI 2016 regroupe tous les projets/ programmes en exécution sur financement intérieur et extérieur en 2016, ainsi que les nouveaux projets/ programmes devant démarrer au cours de l'exercice 2016.

Il est à noter que 97 projets/programmes sont en cours d'exécution sur le financement dont 63 inscrits dans la Loi des Finances et 34 démarrés au cours de l'année après adoption de la Loi de Finances.

Il faut signaler que deux (02) Ministère n'ont fourni aucune situation du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2016. Il s'agit :

- du Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières ;
- du Ministère de l'Enseignement Supérieur.

L'enveloppe prévisionnelle du financement extérieur du BSI 2016 s'équilibre en ressources et en emplois à la somme de **260,744 milliards de F.CFA** contre **271,189 milliards de F.CFA** en 2015, soit une diminution de **3,42 %**.

Le BSI 2016 est marqué par le démarrage et la poursuite d'importants projets/programmes, notamment les projets/programmes routiers et de télécommunications pour le désenclavement intérieur et extérieur du pays, les projets/programmes d'aménagements hydro agricoles, d'énergies et les projets/programmes de développement des services sociaux de base.

## II - ETAT D'EXECUTION DU BSI 2016 AU 4<sup>ème</sup> TRIMESTRE

L'état d'exécution du BSI 2016 au 4<sup>ème</sup> trimestre est présenté suivant les rubriques suivantes :

- examen de la situation des réalisations effectuées au cours du 4<sup>ème</sup> trimestre 2016 ;
- constats, recommandations.

### 1. Examen de la situation des réalisations effectuées au cours du 4<sup>ème</sup> trimestre

#### a. Exécution totale du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2016

Sur la base des données financières collectées par les CPS auprès des gestionnaires des projets/programmes, le cumul de décaissement du financement extérieur du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2016 est de **234,744 milliards de F CFA** sur une dotation annuelle de **260,744 milliards F.CFA**, soit un taux de décaissement de **90,03 %**. Ce taux est composé en ;

- ✓ le montant décaissé par projets inscrits dans la Loi de Finances est de **157,230 milliards de F.CFA** sur une dotation de **260,744 milliards de F.CFA** soit un taux d'exécution de **60,30%** à la date du 31 décembre 2016.
- ✓ les projets démarrés au cours de l'année après adoption de la Loi de Finances s'élève à **77,514 milliards de F.CFA** sur une dotation prévisionnelle de **109,223 milliards de F.CFA**, soit un taux d'exécution de **70,97 %** ;

L'exécution des projets/programmes des trois grands Ministères au 31 décembre 2016 se présente comme suit :

- ✓ Le Ministère de l’Energie et de l’Eau a effectué un décaissement total de **83,455 milliards de F.CFA** sur une dotation totale de **84,919 milliards de F.CFA**, soit un taux de **98,28%**, le Ministère de l’Agriculture avec **65,873 milliards de F.CFA d’exécution** sur une dotation de **133,290 milliards de F.CFA**, soit **49,42%**, et le Ministère de l’Equipement, des Transports et du Désenclavement a décaissé **43,040 milliards F.CFA** sur une dotation prévisionnelle de **43,471 milliards de F.CFA** soit un taux **98,40%**.

Les sept projets/programmes ayant dépassés leurs dotations prévisionnelles annuelles, sont entre autre :

- **METD**

- ✓ Bitumage Route Goma Coura-Tombouctou pour un taux d’exécution de 156,69% ;
- ✓ Aménagement 2x2 voies Section Route Ségou-San 7 km pour un taux d’exécution de 115,89%.

- **MEFP**


- ✓ Projet de Renforcement des Compétences et Emploi des Jeunes (PROCEJ) avec un taux de 122%.

- **MEE**

- ✓ Projet sectoriel Appui secteur de l’énergie pour un taux d’exécution de 298,27% ;
- ✓ Projet de construction centre national conduite de dédoublement capacité énergétique pour un taux d’exécution de 341,18% ;
- ✓ Projet AEP Bamako-Kabala pour un taux d’exécution de 165,50% ;
- ✓ Program. Nat. de Mobilisation des Ressources en Eau /Assainissement AEP Centres Semi Urbains en 1ère, 2ème, 5ème et 6me régions pour un taux d’exécution de 187 %.

**Graphique 1** : Dotation et décaissement courant 2016 en Loi de Finances.

(Montants en millions de F CFA)



Source : DNPDP

La situation d'exécution du financement extérieur par nature se présente dans le tableau ci-dessous :

**Tableau 1 : Situation du financement extérieur par nature des projets/programmes inscrits dans la Loi de Finances**

(Montants en millions de F CFA)

Nature du Financement	Dotations BSI 2016	Exécution Cumulée	Taux de Décaissement (%)
Prêts	169,244	130,719	77,24
Subventions	91,500	26,511	28,97
<b>Total</b>	<b>260, 744</b>	<b>157,230</b>	<b>60,30</b>

Source : DNPDP

#### b. l'exécution du 1<sup>er</sup> octobre au 31 décembre 2016

Au titre du 4<sup>ème</sup> trimestre 2016, le montant décaissé est de **34,045 milliards de F.CFA soit 09,20%** de la dotation totale. En rappel au 3<sup>ème</sup> trimestre le montant décaissé était de **68,816 milliards de F.CFA**.

Cette situation se décompose comme suit :


- ✓ l'exécution des projets inscrits dans la Loi de Finances au cours du 4<sup>ème</sup> trimestre est de **28,894 milliards de F.CFA** sur une dotation de **260,744 milliards de F .CFA** soit un taux d'exécution de **11,08 %** ;
- ✓ le montant décaissé par les projets démarrés au cours de l'année après adoption de la Loi de Finances au 4<sup>ème</sup> trimestre s'élève à **5,151 milliards de F.CFA** sur une dotation prévisionnelle de **109,223 milliards de F.CFA**, soit un taux d'exécution de **4,78%**.

La situation d'exécution des trois grands départements se présente comme suit :

- ✓ le Ministère de l'Agriculture a décaissé **15,888 milliards de F.CFA** sur une dotation de **133,290 milliards de F.CFA**, le Ministère de l'Energie et de l'Eau a décaissé **5,021 milliards de F.CFA** sur une dotation de **84,919 milliards de F.CFA** et le Ministère de l'Equipement, des Transports et du Désenclavement a décaissé **3,113 milliards F.CFA** sur une dotation de **43,741 milliards de F.CFA** ;



## **Graphique 2 : Situation d'exécution cumulée au 4ème trimestre 2016**



Source : DNPDP

### **c. Situation d'exécution des cinq principaux bailleurs sur la même période**

Les décaissements enregistrés par bailleur se présentent comme suit dans le tableau ci-dessous :

**Tableau 2** : Etat de décaissement au 31 décembre des cinq principaux Bailleurs.  
(Montants en millions de F CFA)

Partenaires	Nombre de Ministères	Nombre de Projets	Dotations	Décaissements	Taux d'exécution (%)
BM/IDA	12	18	75,086	41,842	55,73 <sup>1</sup>
BOAD	3	8	42,320	39,532	93,41
BAD/FAD	3	9	63,815	32,688	51,22
FED	1	4	18,500	18,353	99,21
BID	4	4	49,131	11,770	23,96
<b>Total</b>	<b>23</b>	<b>43</b>	<b>248,852</b>	<b>144,185</b>	<b>57,94</b>

Source : DNPDP

La situation d'exécution pour les 5 principaux bailleurs au cours de la période allant du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre s'élève à **144,185 milliards de F.CFA** sur une dotation totale de **248,852 milliards de F.CFA**, soit un taux de **57,94%** de l'exécution totale de leur dotation totale.

<sup>1</sup> Le taux % est égal aux décaissements divisés par la dotation du bailleur.

## **2. Constats, Recommandations :**

### **a. Constats :**

Au terme de l'exécution totale du financement extérieur 2016 des projets/programmes, les constats sont entre autres :

- ✓ le faible taux d'exécution de certains projets/programmes inscrits dans la Loi de Finances ;
- ✓ les difficultés liées à la collecte des informations à temps, le retard dans la remontée des données collectées par certaines CPS et même auprès des gestionnaires des projets/programmes ;
- ✓ le déficit d'informations sur la période de démarrage et l'exécution de certains projets/programmes ;
- ✓ l'incohérence des informations relatives à certains projets/programmes selon la source des données (problème de fiabilité des données).

### **b. Recommandation.**

Afin d'améliorer le taux d'exécution du financement extérieur des projets/programmes, il convient de :

- ✓ Prendre les dispositions afin d'alléger les procédures de décaissement au niveau des bailleurs ;
- ✓ Introduire une communication verbale ou écrite en conseil des Ministres pour informer les Ministres des difficultés ;
- ✓ Que la DNPD organise une rencontre avec les gestionnaires des projets/programmes qui ne fournissent pas les données ;
- ✓ impliquer effectivement les Départements de tutelle des projets/programmes dans le suivi de l'exécution des projets/programmes ;
- ✓ veiller à la fiabilité des données fournies par les Gestionnaires de projet/ programmes ;
- ✓ fournir le document de projet (par les gestionnaires de projets/ programmes et CPS) pour leur inscription dans le PTI.

# ANNEXE

**Annexe 1 : Situation des informations fournies par Ministère/  
Institution au 4ème trimestre 2016**

N°	Ministères	Nombre total des Projets/programmes	Nombre de Projets/ Programmes Inscrits dans la Loi de Finances	Nombre de Projets/ Programmes Hors Loi de Finances	Nombre de Projets/ Programmes ayant fourni la situation financière	Observations
1	Ministère de l'Emploi de la Formation Professionnelle,	2	2	0	1	1 non fourni
2	Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme	1	0	1	1	
3	Ministère des Maliens l'Extérieur	1	0	1	1	Exécuté à 100%
4	Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique	2	2	0	2	
5	Ministère du Commerce	1	0	1	1	
6	Ministère l'Education Nationale	4	3	1	2	2 non fournis
7	Ministère de l'Equipement, des Transports et du Désenclavement	6	4	2	6	
8	Ministère de l'Economie et des Finances	11	11	0	8	3 non fournis
9	Ministère de l'Economie Numérique, de l'Information et de la Communication	3	2	1	3	
10	Ministère de la Décentralisation et de la Réforme de l'Etat	2	2	0	0	2 non fournis
11	Ministère de l'Agriculture	20	11	9	18	2 non fournis
12	Ministère de l'Elevage de la Pêche	6	6	0	2	4 non fournis
13	Ministère de l'Enseignement Supérieur	3	1	2	0	3 non fournis
14	Commissariat à la Sécurité Alimentaire	1	0	1	1	
15	Ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Population	2	1	1	2	
16	Ministère de l'Energie et l'Eau	18	13	5	13	5 non fournis
17	Ministère de la Solidarité, de l'Action Humanitaire et de la Reconstruction du Nord	1	0	1	1	
18	Cour Suprême	1	1	0	1	
19	Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme	2	0	2	2	2 non fournis
20	Ministère des Domaines de l'Etat Affaires Foncières	1	1	0	0	1 non fourni
21	Ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable	9	3	6	8	1 non fourni
<b>Total</b>		<b>97</b>	<b>63</b>	<b>34</b>	<b>62</b>	<b>24 non fournis</b>

Source : DNPDP

**ANNEXE N° 2 : Récapitulatif Global de la Situation des  
financements extérieurs du BSI 2016**

**RECAPITULATIF GLOBAL DE LA SITUATION DU FINANCEMENT EXTERIEUR DU BSI PAR MINISTERE/INSTITUTION**  
**4ème TRIMESTRE 2016**  
**Montant en millions de F CFA**

N°	Source	MINISTERES/ INSTITUTIONS	Coût des projets	Nom bailleurs	Mont ant Acco rd	Nature du financement			Cumul décaisse ments au 31/12/201 5	Dotation 2016			Etat d'Exécution au 1er Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 2ème TRIMESTRE 2016				Etat d'Exécution au 3ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 4ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution au Cumulée			
						Prêt	Subv	Total		Prêt	Subv	Total	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux
1	LF	MINISTERE DE L'ENVIRONNEM ENT, DE L'ASSAINISSEM ENT ET DU DEVELOPPEME NT DURABLE	8 201	IDA, Danemark	6 285	0	6 025	6 025	491	0	8 570	8 570	0	550	550	6	0	22	22	0	0	35	35	0	0	1 470	1 470	17,15	0	2 077	2 077	24,24
1	HL F	MINISTERE DE L'ENVIRONNEM ENT, DE L'ASSAINISSEM ENT ET DU DEVELOPPEME NT DURABLE	11 583	0	24 412	0	22 526	16 517	6 231	0	5 960	5 960	0	430	430	7	1 243	352	1 595	27	0	622	622	10	125	1 122	1 247	20,92	1 368	2 526	3 894	65,34
<b>TOTAL MEADD</b>			<b>19 784</b>	<b>0</b>	<b>30 697</b>	<b>0</b>	<b>28 551</b>	<b>22 542</b>	<b>6 722</b>	<b>0</b>	<b>14 530</b>	<b>14 530</b>	<b>0</b>	<b>980</b>	<b>980</b>	<b>6,74</b>	<b>1 243</b>	<b>374</b>	<b>1 617</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>657</b>	<b>657</b>	<b>4,52</b>	<b>125</b>	<b>2 592</b>	<b>2 717</b>	<b>18,70</b>	<b>1 368</b>	<b>4 603</b>	<b>5 971</b>	<b>41,09</b>
2	LF	MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES TRANSPORTS ET DU DESENCLAVEM ENT	225 856	BOAD, PAIRE, BID, OPEP, KUWEIT, EXIM BANK, FED, BM	23 517	20 500	0	20 500	123 679	36 500	0	36 500	8 564	0	8 564	23	7 688	1 932	9 620	26	14 502	0	14 502	40	3 091	0	3 091	8,47	33 845	1 932	35 777	98,02
2	HL F	MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES TRANSPORTS ET DU DESENCLAVEM ENT	28 767	BOAD, BIDC, BOAD, UEMOA, BADEA	0	0	0	0	59 729	7 241	0	7 241	55	0	55	1	5 562	0	5 562	101	1 624	0	1 624	22	22	0	22	0,30	7 263	0	7 263	100,30
<b>TOTAL METD</b>			<b>254 623</b>	<b>0</b>	<b>23 517</b>	<b>20 500</b>	<b>0</b>	<b>20 500</b>	<b>183 408</b>	<b>43 741</b>	<b>0</b>	<b>43 741</b>	<b>8 619</b>	<b>0</b>	<b>8 619</b>	<b>19,70</b>	<b>13 250</b>	<b>1 932</b>	<b>15 182</b>	<b>35</b>	<b>16 126</b>	<b>0</b>	<b>16 126</b>	<b>37</b>	<b>3 113</b>	<b>0</b>	<b>3 113</b>	<b>7</b>	<b>41 108</b>	<b>1 932</b>	<b>43 040</b>	<b>98</b>
3	LF	MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATI ON	44 611	KEXIM, CHINE	22 022	44 611	0	44 611	24 403	0	0	0	0	0	0	#DIV/ 0!	0	0	0	#DIV/ 0!	0	0	0	#DIV/ 0!	0	0	0	#DIV/ 0!	0	0	0	#DIV/ 0!
3	HL F	MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATI ON	35 000	CHINE	3 500	0	0	0	26 658	0	0	0	0	0	0	#DIV/ 0!	0	0	0	#DIV/ 0!	0	0	0	#DIV/ 0!	0	0	0	#DIV/ 0!	0	0	0	#DIV/ 0!
<b>TOTAL MENIC</b>			<b>79 611</b>		<b>25 522</b>	<b>44 611</b>	<b>0</b>	<b>44 611</b>	<b>51 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/ 0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/ 0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/ 0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/ 0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/ 0!</b>
4	LF	MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/ 0!	0	0	0	#NOM ?	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/ 0!
4	HL F	MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT	41 479	ONU Habitat, IDA, Coop Suisse	40 439	31 448	8 811	40 259	14 791	9 560	1 460	11 020	612	201	813	7	0	0	0	0	165	12	177	2	0	0	0	0	777	213	990	8,98
<b>TOTAL MHU</b>			<b>41 479</b>	<b>0</b>	<b>40 439</b>	<b>31 448</b>	<b>8 811</b>	<b>40 259</b>	<b>14 791</b>	<b>9 560</b>	<b>1 460</b>	<b>11 020</b>	<b>612</b>	<b>201</b>	<b>813</b>	<b>7,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165</b>	<b>12</b>	<b>177</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>777</b>	<b>213</b>	<b>990</b>	<b>9</b>
5	LF	MINISTERE DU COMMERCE ET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/ 0!	0	0	0	#DIV/ 0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/ 0!

N°	Source	MINISTERES/ INSTITUTIONS	Coût des projets	Nom bailleurs	Montant Accord	Nature du financement			Cumul décaissements au 31/12/2015	Dotation 2016				Etat d'Exécution au 1er Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 2ème TRIMESTRE 2016				Etat d'Exécution au 3ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 4ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution au Cumulée			
						Prêt	Subv	Total		Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux
5	HL F	DE L'INDUSTRIE	14 624	Fonds Multi: PNUD	4 569	0	4 569	4 569	4 908	0	1156	1156	0	0	0	0	0	138	138	12	0	187	187	16	0	205	205	18	0	530	530	45,85	
<b>TOTAL MCI</b>			<b>14 624</b>	0	<b>4 569</b>	<b>0</b>	<b>4 569</b>	<b>4 569</b>	<b>4 908</b>	<b>0</b>	<b>1156</b>	<b>1156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>138</b>	<b>138</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>46</b>	
6	LF	MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT, DES AFFAIRES FONCIERES	0	IDA	50	0	50	50	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	HL F		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
<b>TOTAL MDEAF</b>			<b>0</b>	0	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	LF	MINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	60 650	IDA, IMF, PAPAM, FIDA	55 353	28 322	26 931	23 753	2 394	1 250	4 250	5 500	126	288	414	8	137	1 240	1 377	25	182	789	971	18	0	1 788	1 788	33	445	4105	4550	82,73	
7	HL F		12 897	Grand Duché de Lux	10 384	0	0	0	10 400	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	
<b>TOTAL MEFP</b>			<b>73 547</b>	0	<b>65 737</b>	<b>28 322</b>	<b>26 931</b>	<b>23 753</b>	<b>12 794</b>	<b>1 250</b>	<b>4 250</b>	<b>5 500</b>	<b>126</b>	<b>288</b>	<b>414</b>	<b>7,53</b>	<b>137</b>	<b>1 240</b>	<b>1 377</b>	<b>25</b>	<b>182</b>	<b>789</b>	<b>971</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>1 788</b>	<b>1 788</b>	<b>33</b>	<b>445</b>	<b>4 105</b>	<b>4 550</b>	<b>83</b>	
8	LF	MINISTERE DE L'AGRICULTURE	403 496	EXIM BANK, OFID, FSD, FKDEA, BAD, BIDC.	347 829	183 922	31 279	215 201	107 622	86 631	36 989	123 620	8 019	100	8 119	7	14 857	722	15 579	13	17 770	571	18 341	15	7 662	1 971	9 633	8	48308	3364	51672	41,80	
8	HL F		45 036	DANEMARK, FIDA, KFW, Espagne, AGRA.	53 955	12 747	31 387	44 134	31 324	2 077	7 593	9 670	0	0	0	0	799	4 709	5 508	57	1 278	1 160	2 438	25	0	0	0	0	2077	5869	7946	82,17	
<b>TOTAL MA</b>			<b>448 532</b>	0	<b>401 784</b>	<b>196 669</b>	<b>62 666</b>	<b>259 335</b>	<b>138 946</b>	<b>88 708</b>	<b>44 582</b>	<b>133 290</b>	<b>8 019</b>	<b>100</b>	<b>8 119</b>	<b>6,09</b>	<b>15 656</b>	<b>5 431</b>	<b>21 087</b>	<b>16</b>	<b>19 048</b>	<b>1 731</b>	<b>20 779</b>	<b>16</b>	<b>7 662</b>	<b>1 971</b>	<b>9 633</b>	<b>7</b>	<b>50 385</b>	<b>9 233</b>	<b>59 618</b>	<b>45</b>	
9	LF	MINISTERE DE L'ELEVAGE DE LA PECHE	45 048	BM, Belgique, BAD, BID	40 735	37 865	1 854	39 719	45 048	6 000	13 536	19 536	0	0	0	0	516	385	901	5	0	123	123	1	1 988	606	2 594	13	2504	1114	3618	18,52	
9	HL F		0	Belgique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!		
<b>TOTAL MEP</b>			<b>45 048</b>	0	<b>40 735</b>	<b>37 865</b>	<b>1 854</b>	<b>39 719</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>13 536</b>	<b>19 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>516</b>	<b>385</b>	<b>901</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>123</b>	<b>123</b>	<b>1</b>	<b>1 988</b>	<b>606</b>	<b>2 594</b>	<b>13</b>	<b>2 504</b>	<b>1 114</b>	<b>3 618</b>	<b>19</b>	
10	LF	COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
10	HL F		0	BOAD, FIDA, FBISA	10 335	0	10 335	10 335	0	0	2 747	2 747	0	0	0	0	0	1 343	1 343	49	0	0	0	0	0	56	56	2	0	1399	1399	50,93	
<b>TOTAL CSA</b>			<b>0</b>	0	<b>10 335</b>	<b>0</b>	<b>10 335</b>	<b>10 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 747</b>	<b>2 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 343</b>	<b>1 343</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1 399</b>	<b>1 399</b>	<b>51</b>	
11	LF	MINISTERE DE	4 930	Belgique, IDA	4 622	0	4 649	4 649	3 240	0	1 227	1 227	0	109	109	9	0	127	127	10	0	0	0	0	0	635	635	52	0	871	871	70,99	



N°	Source	MINISTERES/ INSTITUTIONS	Coût des projets	Nom bailleurs	Mont ant Accord	Nature du financement			Cumul décaissements au 31/12/2015	Dotation 2016			Etat d'Exécution au 1er Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 2ème TRIMESTRE 2016				Etat d'Exécution au 3ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 4ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution au Cumulée					
						Prêt	Subv	Total		Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux					
11	HL F	LA DECENTRALISA TION ET DE LA REFORME DE L'ETAT	3 330	Belgique	3 179	0	3 179	3 179	1 731	0	200	200	0	31	31	16	0	38	38	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	69	34,5
<b>TOTAL MAT</b>			<b>8 260</b>	<b>0</b>	<b>7 801</b>	<b>0</b>	<b>7 828</b>	<b>7 828</b>	<b>4 971</b>	<b>0</b>	<b>1 427</b>	<b>1 427</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>9,81</b>	<b>0</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>940</b>	<b>940</b>	<b>66</b>		
12	LF	MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DU CULTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/ 0!		
12	HL F	MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DU CULTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/ 0!		
<b>TOTAL MARC</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV /0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV /0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV /0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV /0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV /0!</b>		
13	LF	MINISTERE DE L'ADMINISTRAT ION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/ 0!		
13	HL F	MINISTERE DE L'ADMINISTRAT ION TERRITORIALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/ 0!		
<b>TOTAL DRE</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV /0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV /0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV /0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV /0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV /0!</b>			
14	LF	MINISTERE DE LA RECONCILIATIO N NATIONALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/ 0!		
14	HL F	MINISTERE DE LA RECONCILIATIO N NATIONALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/ 0!		
<b>TOTAL MRN</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV /0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV /0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV /0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV /0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV /0!</b>			
15	LF	MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE	12 310	0	14 688	0	206	206	2 637	0	4 020	4 020	0	78	78	2	0	20	20	0	0	0	0	0	0	1 165	1 165	29	0	1 263	1 263	31,42		
15	HL F	MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE	10 208	Espagne, France	10 208	0	1 693	1 693	1 643	0	1 229	1 229	0	607	607	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607	607	49,39		
<b>TOTAL MSHP</b>			<b>22 518</b>	<b>0</b>	<b>24 896</b>	<b>0</b>	<b>1 899</b>	<b>1 899</b>	<b>4 280</b>	<b>0</b>	<b>5 249</b>	<b>5 249</b>	<b>0</b>	<b>685</b>	<b>685</b>	<b>51,33</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 165</b>	<b>1 165</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>1 870</b>	<b>1 870</b>	<b>36</b>		
16	LF	MINISTERE DE LA SOLIDARITE DE L'ACTION HUMANITAIRE ET DE LA RECONCILIATIO N DU NORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/ 0!		
16	HL F	MINISTERE DE LA SOLIDARITE DE L'ACTION HUMANITAIRE ET DE LA RECONCILIATIO N DU NORD	1 850	PNUD	1 850	0	1 850	1 850	335	0	200	200	0	15	15	8	0	15	15	8	0	15	15	8	0	63	63	32	0	108	108	54		
<b>TOTAL MSAHRN</b>			<b>1 850</b>	<b>0</b>	<b>1 850</b>	<b>0</b>	<b>1 850</b>	<b>1 850</b>	<b>335</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>7,50</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>7,5</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>54</b>		

N°	Source	MINISTERES/ INSTITUTIONS	Coût des projets	Nom bailleurs	Mont ant Accord	Nature du financement			Cumul décaissements au 31/12/2015	Dotation 2016				Etat d'Exécution au 1er Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 2ème TRIMESTRE 2016				Etat d'Exécution au 3ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 4ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution au Cumulée				
						Prêt	Subv	Total		Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux					
17	LF	MINISTERE DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/ 0!	0	0	0	#DIV/ 0!	0	0	0	#DIV/ 0!
17	HL F	MINISTERE DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE	55 498	PNUD	2 200	0	2 200	2 200	1 976	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	60,0 0	60,00	100,0 0	0	60	60	100
<b>TOTAL MFEF</b>			<b>55 498</b>	<b>0</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>1 976</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>100</b>	
18	LF	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	0	IDA, BID	21 450	0	21 450	21 450	0	1 500	3 775	5 275	0	0	0	0	0	0	0	0	2 538	2 538	48	0	0	0	0	0	2538	2538	48,11			
18	HL F		35 000	KFW, DIF, SUISSE, PAYS BAS, CANADA, PAPAM, AFD, UNICEF, BM	117 024	1 721	104 977	67 674	0	0	16 207	16 207	0	0	0	0	0	16 002	16 002	99	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1600 2	16002	98,74		
<b>TOTAL MEN</b>			<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>138 474</b>	<b>1 721</b>	<b>126 427</b>	<b>89 124</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>19 982</b>	<b>21 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16 002</b>	<b>16 002</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>2 538</b>	<b>2 538</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 540</b>	<b>18 540</b>	<b>86</b>		
19	LF	MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	HL F	MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	1 962	Pays-Bas	1 962	0	1 962	1 962	0	0	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/ 0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL MES</b>			<b>1 962</b>	<b>0</b>	<b>1 962</b>	<b>0</b>	<b>1 962</b>	<b>1 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
20	LF	MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	299 304	IDA, BID, AFD, UE, BEI, BID, BAD, Coop Italie, KFW, UEMOA	316 866	215 381	52 790	268 171	122 948	33 977	5 048	39 025	3 033	70	3 103	8	14 285	821	15 106	39	23 766	1 376	25 142	64	449	1 074	1 523	3,90	41 533	3341	44874	114,99		
20	HL F	MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	215 128	FEM, PNUD, INDE, FE	205 850	123 423	78 617	123 423	27 306	14 935	30 959	45 894	12 292	7 057	19 349	42	538	13 095	13 633	30	538	1 563	2 101	5	1 494	2 004	3 498	8	14 862	2371 9	38581	84,07		
<b>TOTAL MEE</b>			<b>514 432</b>	<b>0</b>	<b>522 716</b>	<b>338 804</b>	<b>131 407</b>	<b>391 594</b>	<b>150 254</b>	<b>48 912</b>	<b>36 007</b>	<b>84 919</b>	<b>15 325</b>	<b>7 127</b>	<b>22 452</b>	<b>26,4 4</b>	<b>14 823</b>	<b>13 916</b>	<b>28 739</b>	<b>34</b>	<b>24 304</b>	<b>2 939</b>	<b>27 243</b>	<b>32</b>	<b>1 943</b>	<b>3 078</b>	<b>5 021</b>	<b>6</b>	<b>56 395</b>	<b>27 060</b>	<b>83 455</b>	<b>98</b>		
21	LF	MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION	24 865	BM	24 865	24 865	0	24 865	0	0	4 500	4 500	0	64	64	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	HL F	MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION	484	UNFPA, ACBF	484	0	484	484	182	0	89	89	0	15	15	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL MATP</b>			<b>25 349</b>	<b>0</b>	<b>25 349</b>	<b>24 865</b>	<b>484</b>	<b>25 349</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>4 589</b>	<b>4 589</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>1,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	LF	MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	0	IDA	41 000	0	37 500	0	2 104	2 500	6 923	9 423	0	1 926	1 926	20	0	1 005	1 005	11	0	0	0	0	0	0	228	228	2	0	3159	3159	33,52	
22	HL F	MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES	4 750	PNUD, FONDS KOWETIEN	4 255	0	4 255	4 255	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/ 0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/ 0!	
<b>TOTAL MEF</b>			<b>4 750</b>	<b>0</b>	<b>45 255</b>	<b>0</b>	<b>41 755</b>	<b>4 255</b>	<b>2 104</b>	<b>2 500</b>	<b>6 923</b>	<b>9 423</b>	<b>0</b>	<b>1 926</b>	<b>1 926</b>	<b>20,4 4</b>	<b>0</b>	<b>1 005</b>	<b>1 005</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228</b>	<b>228</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3 159</b>	<b>3 159</b>	<b>34</b>	

N°	Source	MINISTERES/ INSTITUTIONS	Coût des projets	Nom bailleurs	Montant Accord	Nature du financement			Cumul décaissements au 31/12/2015	Dotation 2016			Etat d'Exécution au 1er Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 2ème TRIMESTRE 2016				Etat d'Exécution au 3ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 4ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution au Cumulée						
						Prêt	Subv	Total		Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux						
23	LF	MINISTÈRE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
23	HLF		985	PNUD	300	0	300	300	0	0	50	50	0	50	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	100
<b>TOTAL MME</b>			<b>985</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100</b>		
24	LF	MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
24	HLF		258	Canada, UE	258	0	258	258	474	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
<b>TOTAL MJDHGS</b>			<b>258</b>	<b>0</b>	<b>258</b>	<b>0</b>	<b>258</b>	<b>258</b>	<b>474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>		
25	LF	MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE ET DE L'INTEGRATION AFRICAINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
25	HLF		2 257	PNUD	1 464	0	1 464	1 464	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
<b>TOTAL MAECHIA</b>			<b>2 257</b>	<b>0</b>	<b>1 464</b>	<b>0</b>	<b>1 464</b>	<b>1 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>			<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>			
26	LF	Cour Suprême	0	CANDA	0	0	45	45	35	0	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	HLF		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
<b>TOTAL CS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>TOTAL LOI DES FINANCES</b>			<b>1 129 271</b>		<b>919 282</b>	<b>555 466</b>	<b>182 779</b>	<b>669 245</b>	<b>447 588</b>	<b>168 358</b>	<b>92 386</b>	<b>260 744</b>	<b>19 742</b>	<b>3 185</b>	<b>22 927</b>	<b>8,79</b>	<b>37 483</b>	<b>6 274</b>	<b>43 757</b>	<b>17</b>	<b>56 220</b>	<b>5 432</b>	<b>61 652</b>	<b>23,64</b>	<b>13 190</b>	<b>9 449</b>	<b>22 639</b>	<b>8,68</b>	<b>126 635</b>	<b>24 340</b>	<b>150 975</b>	<b>57,90</b>			
<b>TOTAL HORS LOI DES FINANCES</b>			<b>508 199</b>		<b>486 244</b>	<b>169 339</b>	<b>278 867</b>	<b>324 556</b>	<b>177 288</b>	<b>33 813</b>	<b>75 410</b>	<b>109 223</b>	<b>12 959</b>	<b>8 406</b>	<b>21 365</b>	<b>19,56</b>	<b>8 142</b>	<b>35 692</b>	<b>43 834</b>	<b>40,13</b>	<b>3 605</b>	<b>3 559</b>	<b>7 164</b>	<b>6,56</b>	<b>1 641</b>	<b>3 510</b>	<b>5 151,00</b>	<b>4,72</b>	<b>26 347</b>	<b>51 167</b>	<b>77 514</b>	<b>70,97</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>1 637 470</b>		<b>1 405 526</b>	<b>724 805</b>	<b>461 646</b>	<b>993 801</b>	<b>660 695</b>	<b>202 171</b>	<b>167 796</b>	<b>369 967</b>	<b>32 701</b>	<b>11 591</b>	<b>44 292</b>	<b>11,97</b>	<b>45 625</b>	<b>41 966</b>	<b>87 591</b>	<b>23,68</b>	<b>59 825</b>	<b>8 991</b>	<b>68 816</b>	<b>18,60</b>	<b>14 831</b>	<b>12 959</b>	<b>27 790</b>	<b>7,51</b>	<b>152 982</b>	<b>75 507</b>	<b>228 489</b>	<b>61,76</b>			

Source : DNP

**ANNEXE N° 3 : Dotations / réalisations par  
Ministères/Institution**

**CANEVAS DE SUIVI DU FINANCEMENT EXTERIEUR DU BSI du 4ème TRIMESTRE 2016**

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

*Montant en millions de F CFA*

N° RNP	Nom Projets/Programmes	Coût du projet	Nom bailleurs	Montant Accord	Nature du financement			Cumul décaissements au 31/12/2015	Dotation 2016			Etat d'Exécution au 1er Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 2ème TRIMESTRE 2016				Etat d'Exécution au 3ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 4ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution Cumulée			
					Prêt	Subv	Total		Prêt	Subv	Total	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux
<b>LOI DE FINANCES</b>																															
2923	Projet Elimination Pesticides Obsolètes	3 006	IDA	2 421	0	2421	2421	0	0	5000	5000	0	0	0	0	0	13	13	0,26	0	35	35	0,7			0	0	0	48	48	0,96
2924	Programme de Gestion et de Décentralisation des Forêts (GEDEFOR2)	4 334	Danemark	3 534	0	3534	3534	325	0	3 500	3 500	0	550	550	15,71	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1468	1468	41,9429	0	2018	2018	57,66
2261	Programme Régional Aménagement Massif Fouta Djallon	861	SUEDE	330	0	70	70	166	0	70	70	0	0	0	0	0	9	9	13	0	0	0	0	0	2	2	2,86	0	11	11	15,71
<b>TOTAL LOI DE FINANCES</b>		<b>8 201</b>	<b>IDA, Danemark</b>	<b>6 285</b>	<b>0</b>	<b>6 025</b>	<b>6 025</b>	<b>491</b>	<b>0</b>	<b>8 570</b>	<b>8 570</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>0,41</b>	<b>0</b>	<b>1 470</b>	<b>1 470</b>	<b>17,15</b>	<b>0</b>	<b>2077</b>	<b>2077</b>	<b>24,24</b>
<b>HORS LOI DE FINANCES</b>																															
2772	Projet de gestion des ressources naturelles et changement climatique PGRNCC		IDA	6 000	0	6000	6 000	513	0	2 420	2 420	0	107	107	4	777	0	777	32	0	284	284	11,74	0,00	693	693	28,64	777	1084	1861	76,90
			FEM	3 287	0	3287	3 287	207	0	1 417	1 417	0	28	28	2	301	0	301	21	0	70	70	4,94	0,00	0	0	0,00	301	98	399	28,16
			FPMA	925	0	925	925	79		579	579	0	33	33	6	165	0	165	28	0	51	51	8,81	0,00	0	0	0,00	165	84	249	43,01
	<b>Sous Total</b>	<b>0</b>		<b>10 212</b>	<b>0</b>	<b>10 212</b>	<b>10 212</b>	<b>799</b>	<b>0</b>	<b>4 416</b>	<b>4 416</b>	<b>0</b>	<b>168</b>	<b>168</b>	<b>3,80</b>	<b>1 243</b>	<b>0</b>	<b>1 243</b>	<b>28,15</b>	<b>0</b>	<b>405</b>	<b>405</b>	<b>9,17</b>	<b>0,00</b>	<b>693</b>	<b>702</b>	<b>15,90</b>	<b>1243</b>	<b>1266</b>	<b>2509</b>	<b>56,82</b>
2691	Programme d'Appui à la gestion de l'Env. et la Promotion du Développ Durable au Mali (PAGEDD)	2 743	PNUD	2 600	0	175	175	894	0	175	175	0	6	6	3,43			0	0,00	0	32	32	18,29	0,00	69	69	39,43	0	107	107	61,14
2535	Programme de Développement Durable Delta Intérieur Du Niger (PDD-DIN)	4 293	SUEDE	3 520	0	4059	4059	2 884	0	816	816	0	226	226	27,70	0	315	315	38,60	0	135	135	16,54	0,00	226	226	27,70	0	902	902	110,54
2690	Projet Extension et Renforcement du Système des Aires Protégées au Mali (ERSAP)		FEM	935	0	935	935	916	0	128	128	0	0	0	0	0	19	19	15	0	32	32	25	0	0	0	0,00	0	51	51	39,84
			PNUD	236	0	236	236	377	0	75	75	0	0	0	0	0	18	18	24	0	18	18	24	0	9	9	12,00	0	45	45	60,00

N° RNP	Nom Projets/Programmes	Coût du projet	Nom bailleurs	Montant Accord	Nature du financement			Cumul décaissements au 31/12/2015	Dotation 2016			Etat d'Exécution au 1er Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 2ème TRIMESTRE 2016				Etat d'Exécution au 3ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 4ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution Cumulée			
					Prêt	Subv	Total		Prêt	Subv	Total	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux
	<b>Sous Total</b>	<b>1171</b>		<b>1171</b>	<b>0</b>	<b>1171</b>	<b>1171</b>	<b>1293</b>	<b>0</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>24,63</b>	<b>0,00</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>4,43</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>47,29</b>
2856	I.P.E. (Phase II)		PNUD	150	0	150	150	361	0	150	150	0	30	30	20	0	0	0	0			0	0	125	125	250	166,67	125	155	280	186,67
			PNUE	200	0	200	200	0	0	200	200		0	0	0	0	0	0	0			0	0			0	0,00	0	0	0	0,00
	<b>Sous Total</b>	<b>1800</b>		<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>361</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>250</b>	<b>71,43</b>	<b>125</b>	<b>155</b>	<b>280</b>	<b>80,00</b>
2919	Projet "drainage des eaux pluviales de Bamako"	715	KFW	6559	0	6559	550	0						#DIV/0!		0	#DIV/0!			0	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
<b>TOTAL HORS LOI DE FINANCES</b>		<b>11 583</b>		<b>24 412</b>	<b>0</b>	<b>22 526</b>	<b>16 517</b>	<b>6 231</b>	<b>0</b>	<b>5 960</b>	<b>5 960</b>	<b>0</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>7</b>	<b>1 243</b>	<b>352</b>	<b>1 595</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>622</b>	<b>622</b>	<b>10,44</b>	<b>125,00</b>	<b>1122</b>	<b>1247</b>	<b>20,92</b>	<b>1368</b>	<b>2526</b>	<b>3894</b>	<b>65,34</b>
<b>TOTAL MEADD</b>		<b>19 784</b>	IDA, KFW, PNUE, PNUD, FEM, SUEDE, SIDA, Convention, FAG, UEMDA, FEM, FPA, BMU, FAD,	<b>30 697</b>	<b>0</b>	<b>28 551</b>	<b>22 542</b>	<b>6 722</b>	<b>0</b>	<b>14 530</b>	<b>14 530</b>	<b>0</b>	<b>980</b>	<b>980</b>	<b>13,63</b>	<b>1 243</b>	<b>374</b>	<b>1 617</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>657</b>	<b>657</b>	<b>4,52</b>	<b>125,00</b>	<b>2592</b>	<b>2717</b>	<b>18,70</b>	<b>1368</b>	<b>4603</b>	<b>5971</b>	<b>41,09</b>

**CANEVAS DE SUIVI DU FINANCEMENT EXTERIEUR DU BSI du 4<sup>ème</sup> TRIMESTRE 2016**

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU DESENCLAVEMENT

**Montant en millions de F CFA**

N° RNP	Nom Projets/Programmes	Coût du projet	Nom bailleurs	Montant Accord	Nature du financement			Cumul décaissements au 31/12/2015	Dotation 2016			Etat d'Exécution au 1er Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 2ème TRIMESTRE 2016					Etat d'Exécution au 3ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 4ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution Cumulée			
					Prêt	Sub v	Total		Prêt	Sub v	Total	Prêt	Sub v	Total	Taux	Prêt	Sub v	Total	Taux	Taux	Prêt	Sub v	Total	Taux	Prêt	Sub v	Total	Taux	Prêt	Sub v	Total	Taux
<b>LOI DE FINANCES</b>																																
2 561	Bitumage Route Goma Coura-Tombouctou	106 422	FED				0	39722	8500		8 500	411		411	4,84	1932	1932	3864	45,46	45,46	9044	0	9044	106,40			0	0,00	11387	1932	13319	156,69
			Exim Bank				76747	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		0	0	#DIV/0!			0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
	<b>Sous Total</b>	<b>106 422</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116469</b>	<b>8500</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>	<b>411</b>	<b>0</b>	<b>411</b>	<b>4,835 29</b>	<b>1932</b>	<b>193 2</b>	<b>386 4</b>	<b>45,45 88</b>	<b>45,46</b>	<b>9044</b>	<b>0</b>	<b>9044</b>	<b>106,4 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11387</b>	<b>193 2</b>	<b>13319</b>	<b>156,6 9</b>	
2 879	Projet d'Achèvement des travaux de l'aéroport de Senou/Bamako		Koweit	5500	5500		5 500	4114	4 385		4 385	975		975	22,23	73	73	1,66	1,66	1706,00		1706	38,91	874		874	19,93	3628	0	3628	82,74	
			OPEP	10000	10000		10 000	2195	5 886		5 886	1 698		1 698	28,85	392	392	6,66	6,66	910,00		910	15,46	679		679	11,54	3679	0	3679	62,50	
			BID	5000	5000		5 000	901	4 729		4 729	905		905	19,14	161	161	3,40	3,40	664,00		664	14,04	257		257	5,43	1987	0	1987	42,02	
	<b>Sous Total</b>	<b>0</b>		<b>2050 0</b>	<b>2050 0</b>	<b>0</b>	<b>2050 0</b>	<b>7210</b>	<b>1500 0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>3 578</b>	<b>0</b>	<b>357 8</b>	<b>23,85</b>	<b>626</b>	<b>0</b>	<b>626</b>	<b>4,17</b>	<b>4,17</b>	<b>3280, 00</b>	<b>0,0 0</b>	<b>3280</b>	<b>21,87</b>	<b>1810</b>	<b>0</b>	<b>1810</b>	<b>12,07</b>	<b>9294</b>	<b>0</b>	<b>9294</b>	<b>61,96</b>
2 821	Programme Aménagement d'Infrastructure Routière (PAIRE)	12	BOAD						8 000		8 000	3 866	0	3 866	48,33	3301	0	3301	41,26	41,26	1674,00		1674	20,93	430	0	430	5,38	9271	0	9271	115,89
2 802	Aménagement 2x2 voies Section Route Segou - San 7 km	13 000	BOAD	3017					5 000		5 000	709		709	14,18	1829	0	1829	36,58	36,58	504,00	0,00	504	10,08	851	0	851	17,02	3893	0	3893	77,86
<b>TOTAL LOI DE FINANCES</b>		<b>225 856</b>	BOAD, PAIRE, BID, OPEP, KOWEIT, EXIM BANK, FED, BM	<b>23 517</b>	<b>20 500</b>	<b>0</b>	<b>20 500</b>	<b>123 679</b>	<b>36 500</b>	<b>0</b>	<b>36 500</b>	<b>8 564</b>	<b>0</b>	<b>8 564</b>	<b>23,46</b>	<b>7 688</b>	<b>1 932</b>	<b>9 620</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>14 502</b>	<b>0</b>	<b>14 502</b>	<b>40</b>	<b>3 091</b>	<b>0</b>	<b>3 091</b>	<b>8,47</b>	<b>33 845</b>	<b>1 932</b>	<b>35 777</b>	<b>98</b>
<b>HORS LOI DE FINANCES</b>																																
2 570	Refection cartographie de base du Mali au 1/200 000	3 192	UE					1329	4262	0	4262	0	0	0	0	4262	0	4262	100	100	0	0	0	0,00			0	0,00	4262	0	4262	100
0	Construction Voies Express Bamako Segou		BOAD					1853	55	0	55	55	0	55	100	0	0	0	0	0		0	0	0,00			0	0,00	55	0	55	100
2 397	Second Projet Sectoriel des		BM				0	53978	1290	0	1290	0	0	0	0	1290	0	1290	100	100		0	0	0,00			0	0,00	1290	0	1290	100

N° RNP	Nom Projets/Programmes	Coût du projet	Nom bailleurs	Montant Accord	Nature du financement			Cumul décaissements au 31/12/2015	Dotation 2016			Etat d'Exécution au 1er Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 2ème TRIMESTRE 2016					Etat d'Exécution au 3ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 4ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution Cumulée										
					Prêt	Sub v	Total		Prêt	Sub v	Total	Taux	Prêt	Sub v	Total	Taux	Taux	Prêt	Sub v	Total	Taux	Prêt	Sub v	Total	Taux	Prêt	Sub v	Total	Taux	Prêt	Sub v	Total	Taux						
	Transports (PST2)																																						
2 255	Travaux Route Bandiagara Bankass- Koro-Fre Burkina-Faso	25575	BI0C				125	347		347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347	0	347	100	0	0	0	0,00	347	0	347	100								
			BDAD				610	1157		1157	0	0	0	0	10	10	0,8643	0,8643	1147	0	1147	99,14	22	0	22	1,90	1179	0	1179	101,901									
			UEMDA				47	130		130	0	0	0	0		0	0	0	0	130	0	130	100	0	0	0	0,00	130	0	130	100								
			BADEA				1787	0		0	0	0	0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	#DIV/0!		0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!					
<b>Sous Total</b>	<b>25 575</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2569</b>	<b>1634</b>	<b>0</b>	<b>1634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0,612</b>	<b>0,612</b>	<b>1624</b>	<b>0</b>	<b>1624</b>	<b>99,39</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>1,35</b>	<b>1656</b>	<b>0</b>	<b>1656</b>	<b>101,346</b>									
<b>TOTAL HORS LDI DE FINANCES</b>	<b>28 767</b>	<small>BDAD, BI0C, BDAD, UEMDA, BAD</small>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 729</b>	<b>7 241</b>	<b>0</b>	<b>7 241</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>1</b>	<b>5 562</b>	<b>0</b>	<b>5 562</b>	<b>101</b>	<b>77</b>	<b>1 624</b>	<b>0</b>	<b>1 624</b>	<b>22,43</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0,30</b>	<b>7 263</b>	<b>0</b>	<b>7 263</b>	<b>100</b>									
<b>TOTAL METD</b>	<b>254 623</b>	<small>BDAD, PAIRE, FEU, BM, BI0C, UEMDA, BADEA</small>	<b>23 517</b>	<b>20 500</b>	<b>0</b>	<b>20 500</b>	<b>183 408</b>	<b>43 741</b>	<b>0</b>	<b>43 741</b>	<b>8 619</b>	<b>0</b>	<b>8 619</b>	<b>20</b>	<b>13 250</b>	<b>1 932</b>	<b>15 182</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>16 126</b>	<b>0</b>	<b>16 126</b>	<b>36,87</b>	<b>3 113</b>	<b>0</b>	<b>3 113</b>	<b>7,12</b>	<b>41 108</b>	<b>1 932</b>	<b>43 040</b>	<b>98</b>								



**CANEVAS DE SUIVI DU FINANCEMENT EXTERIEUR DU BSI du 4ème TRIMESTRE 2016**

MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME

*Montant en millions de F CFA*

N° RNP	Nom Projets/Programmes	Coût du projet	Nom bailleurs	Montant Accord	Nature du financement			Cumul décaissements au 31/12/2015	Dotation 2016			Etat d'Exécution au 1er Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 2ème TRIMESTRE 2016				Etat d'Exécution au 3ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 4ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution Cumulée			
					Prêt	Subv	Total		Prêt	Subv	Total	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux
<b>LOI DE FINANCES</b>																															
							0			0			0	#DIV/0!			0	#DIV/0!													
<b>TOTAL LOI DE FINANCES</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>													
<b>HORS LOI DE FINANCES</b>																															
2 478	Projet Villes du Mali sans Bidonvilles de Bamako	610	ONU Habitat	180	0	0	0	360	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!							0,00	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	
2 390	PACUM	31 448	IDA	31 448	31 448	0	31 448	12 814	9 560	0	9 560	612	0	612	6		0	0	165	0	165	1,73			0,00	0,00	777	0	777	0,81	
		8 811	Coop Suisse	8 811	0	8 811	8 811	1 617	0	1 460	1 460	0	201	201	14		0	0	0	12	12	0,82			0,00	0,00	0	213	213	1,46	
	<b>Sous Total</b>	<b>40 869</b>		<b>40 259</b>	<b>31 448</b>	<b>8 811</b>	<b>40 259</b>	<b>14 431</b>	<b>9 560</b>	<b>1 460</b>	<b>11 020</b>	<b>612</b>	<b>201</b>	<b>813</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165</b>	<b>12</b>	<b>177</b>	<b>1,61</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>777</b>	<b>213</b>	<b>990</b>	<b>0,90</b>	
<b>TOTAL HORS LOI DE FINANCES</b>		<b>41 479</b>	<b>ONU IDA, Suisse</b>	<b>40 439</b>	<b>31 448</b>	<b>8 811</b>	<b>40 259</b>	<b>14 791</b>	<b>9 560</b>	<b>1 460</b>	<b>11 020</b>	<b>612</b>	<b>201</b>	<b>813</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165</b>	<b>12</b>	<b>177</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>777</b>	<b>213</b>	<b>990</b>	<b>0,90</b>	
<b>TOTAL MHU</b>		<b>41 479</b>	<b>ONU IDA, Suisse</b>	<b>40 439</b>	<b>31 448</b>	<b>8 811</b>	<b>40 259</b>	<b>14 791</b>	<b>9 560</b>	<b>1 460</b>	<b>11 020</b>	<b>612</b>	<b>201</b>	<b>813</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165</b>	<b>12</b>	<b>177</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>777</b>	<b>213</b>	<b>990</b>	<b>0,90</b>	

**CANEVAS DE SUIVI DU FINANCEMENT EXTERIEUR DU BSI du 4ème TRIMESTRE 2016**

MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

*Montant en millions de F CFA*

N° RNP	Nom Projets/Programmes	Coût du projet	Nom bailleurs	Montant Accord	Nature du financement			Cumul décaissements au 31/12/2015	Dotation 2016			Etat d'Exécution au 1er Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 2ème TRIMESTRE 2016				Etat d'Exécution au 3ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 4ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 3ème Trimestre 2016			
					Prêt	Subv	Total		Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total
<b>LOI DE FINANCES</b>																															
							0			0			0	####			####														
<b>HORS LOI DE FINANCES</b>																															
2 241	Appui au cadre Intègre du Commerce	14 624	Fonds Multi	2 590	0	2 590	2 590	4 210	0	656	656	0	0	0	0	0	138	138	21	0	187	187	28,51	0	205	205	31,25	0	530	530	80,79
			PNUD	1 979	0	1 979	1 979	698	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			0	0,00	0	0	0	0,00
	<b>Total</b>	<b>14 624</b>		4 569	0	4 569	4 569	4 908	0	1 156	1 156	0	0	0	0	0	138	138		0	187	187	16,18	0	205	205	17,73	0	530	530	45,85
<b>TOTAL HORS LOI DE FINANCES</b>		<b>14 624</b>	Fonds Multi: PNUD	4 569	0	4 569	4 569	4 908	0	1 156	1 156	0	0	0	0	0	138	138	12	0	187	187	16,18	0,00	205	205	17,73	0	530	530	45,85
<b>TOTAL MCI</b>		<b>14 624</b>	Fonds Multi: PNUD	4 569	0	4 569	4 569	4 908	0	1 156	1 156	0	0	0	0	0	138	138	12	0	187	187	16,18	0,00	205	205	17,73	0	530	530	45,85

**CANEVAS DE SUIVI DU FINANCEMENT EXTERIEUR DU BSI du 4ème TRIMESTRE 2016**

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

*Montant en millions de F CFA*

N° RNP	Nom Projets/Programmes	Coût du projet	Nom bailleurs	Montant Accord	Nature du financement			Cumul décaissements au 31/12/2015	Dotation 2016			Etat d'Exécution au 1er Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 2ème TRIMESTRE 2016				Etat d'Exécution au 3ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 4ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution Cumulée				
					Prêt	Subv	Total		Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux
<b>LOI DE FINANCES</b>																																
2979	Assistance Tech DNDC		IDA	50		50	50	0	0	3	3	0	0	0	0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL MDEAF</b>		<b>0</b>	IDA	50	0	50	50	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**CANEVAS DE SUIVI DU FINANCEMENT EXTERIEUR DU BSI du 4<sup>ème</sup> TRIMESTRE 2016**  
**MINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE**

*Montant en millions de FCFA*

N° RNP	Nom Projets/Programmes	Coût du projet	Nom bailleurs	Montant Accord	Nature du financement			Cumul décaissements au 31/12/2015	Dotation 2016			Etat d'Exécution au 1er Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 2ème TRIMESTRE 2016				Etat d'Exécution au 3ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 4ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution Cumulée			
					Prêt	Subv	Total		Prêt	Subv	Total	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux
<b>LOI DE FINANCES</b>																															
2844	Projet d'Appui à la Formation Professionnelle, l'Insertion et l'Entreprenariat des jeunes ruraux (FIER)		FIDA	17 896	8 948	8 848	17 796	1249	1250	1250	2500	126	126	252	10,08	137	137	274	10,96	182	182	364	14,56			0,00	0	445	445	890	35,6
			PAPAM	4 633	0	4 633	4 633	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!			0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!			0,00	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
			IMF	1 324	1 324	0	1 324	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!			0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!			0,00	#DIV/0!	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>28 150</b>		<b>23 853</b>	<b>10 272</b>	<b>13 481</b>	<b>23 753</b>	<b>1 249</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>2 500</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>252</b>	<b>10,08</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>274</b>	<b>10,96</b>	<b>182</b>	<b>182</b>	<b>364</b>	<b>14,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>445</b>	<b>445</b>	<b>890</b>	<b>35,6</b>
2843	Projet de Renforcement des Compétences et Emploi des Jeunes (PROCEJ)	32 500	BM/IDA	31 500	18 050	13 450		1145	0	3 000	3 000	0	162	162	5,4	0	1103	1103	36,77	0,00	607,00	607	20,23	0	1788	1788,00	59,6	0	3660	3660	122
<b>TOTAL LOI DE FINANCES</b>		<b>60 650</b>	<b>IDA, IMF, PAPAM, FIDA</b>	<b>55 353</b>	<b>28 322</b>	<b>26 931</b>	<b>23 753</b>	<b>2 394</b>	<b>1 250</b>	<b>4 250</b>	<b>5 500</b>	<b>126</b>	<b>288</b>	<b>414</b>	<b>7,53</b>	<b>137</b>	<b>1 240</b>	<b>1 377</b>	<b>25</b>	<b>182</b>	<b>789</b>	<b>971</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>1 788</b>	<b>1 788</b>	<b>33</b>	<b>445</b>	<b>4 105</b>	<b>4 550</b>	<b>83</b>
<b>HORS LOI DE FINANCES</b>																															
2634	Programme d'Appui la Formation et à l'Insertion Professionnelle (PAFIP)	12 897	Grand Duché de Lux	10 384			0	10400			0			#####			0	#####		0	0	0	0			0	#DIV/0!	0	0	0	0
<b>TOTAL HORS LOI DE FINANCES</b>		<b>12 897</b>	<b>Grand Duché de Lux</b>	<b>10 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL MEFP</b>		<b>73 547</b>	<b>IDA, IMF, FIDA, Grand Duché de Lux</b>	<b>65 737</b>	<b>28 322</b>	<b>26 931</b>	<b>23 753</b>	<b>12 794</b>	<b>1 250</b>	<b>4 250</b>	<b>5 500</b>	<b>126</b>	<b>288</b>	<b>414</b>	<b>8</b>	<b>137</b>	<b>1 240</b>	<b>1 377</b>	<b>25</b>	<b>182</b>	<b>789</b>	<b>971</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>1 788</b>	<b>1 788</b>	<b>33</b>	<b>445</b>	<b>4 105</b>	<b>4 550</b>	<b>83</b>

# CANEVAS DE SUIVI DU FINANCEMENT EXTERIEUR DU BSI du 4ème TRIMESTRE 2016

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

*Montant en millions de F CFA*

N° RNP	Nom Projets/Programmes	Coût du projet	Nom bailleurs	Montant Accord	Nature du financement			Cumul décaissements au 31/12/2015	Dotation 2016			Etat d'Exécution au 1er Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 2ème TRIMESTRE 2016				Etat d'Exécution au 3ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 4ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution Cumulée			
					Prêt	Subv	Total		Prêt	Subv	Total	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux
<b>LOI DE FINANCES</b>																															
2 480	Programme De Développement De L'irrigation Dans Le Bassin Du Bani Et Du Selingue (PDI-BS)	110 730	EXIM BANK	10 400			0	0	2950	0	2950	0	0	0	0	0	0,00	4434	0	4434	150,31	36	0	36	1,22	4 470	0	4 470	151,53		
			OFID	4 900			0	0	250	0	250	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
			FSD	7 200			0	0	1100	-	1100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
			FKDEA	7 200			0	7354	447	0	447	204	204	45,64	76	0	76	17,00	0	0	0	0,00	253	0	253	56,60	533	0	533	119,24	
			BOAD	10 000			0	0	2790	0	2790	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	1500	0	1500	53,76	1 500	0	1 500	53,76		
			BID.	5 430			0	3303	7125	-	7125	676	676	9,48772	214	0	214	3,00	800	0	800	11,23	539	0	539	7,56	2 229	0	2 229	31,28	
			BADEA	14 490	0	0	0	7590	0	4451	4451	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	247	0	247	5,55	247	0	247	5,55		
			FAD/BAD	38 510			0	16537	6718	0	6718	431	431	6,4156	4292	0	4292	63,89	80	0	80	1,19	446	0	446	6,64	5 249	0	5 249	78,13	
			BIDC.	5 000			0	2000	1169	0	1169	80	80	6,84346	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	148	0	148	12,66	228	0	228	19,50	
<b>Sous Total</b>		<b>110 730</b>		<b>103 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 784</b>	<b>22 549</b>	<b>4 451</b>	<b>27000</b>	<b>1391</b>	<b>0</b>	<b>1391</b>	<b>5,15</b>	<b>4582</b>	<b>0</b>	<b>4582</b>	<b>16,97</b>	<b>5314</b>	<b>0</b>	<b>5314</b>	<b>19,68</b>	<b>3169</b>	<b>0</b>	<b>3 169</b>	<b>11,74</b>	<b>14 456</b>	<b>0</b>	<b>14 456</b>	<b>53,54</b>
2 602	Projet d'aménagement hydroagricole Molodo nord / BOAD phase une et phase une extasions		BOAD	17 500	17 500	8 000	25 500	10256	#####		11 500	1 479	1 479	12,9	496		496	4,31	0	0	0	0,00	1100	0	1100	9,57	3 075	0	3 075	26,74	
2 640	Progr. Croiss	74 100	IDA	60 100	3 500	3 100	6 600	25889	3191	2000	5191	0	0	0	0	114	272	1386	26,70			0	0,00	791	0	791	15,24	1 905	272	2 177	41,94

N° RNP	Nom Projets/Programmes	Coût du projet	Nom bailleurs	Montant Accord	Nature du financement			Cumul décaissements au 31/12/2015	Dotation 2016			Etat d'Exécution au 1er Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 2ème TRIMESTRE 2016				Etat d'Exécution au 3ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 4ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution Cumulée			
					Prêt	Subv	Total		Prêt	Subv	Total	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux
	Product. Agricole au MALI/ (PAPAM)		FIDA		16 000	5 000	21 000	0	6771	3038	9809	0	0	0	0	868	319	1187	12,10			0	0,00	2378	730	3108	31,69	3 246	1 049	4 295	43,79
			FEM			0	0	0	0	0	0			#DIV/0!			0	#DIV/0!			0	#DIV/0!	0	477	477	#DIV/0!	0	477	477	#DIV/0!	
	<b>Sous Total</b>			<b>60 100</b>	<b>19 500</b>	<b>8 100</b>	<b>27 600</b>	<b>25 889</b>	<b>9 962</b>	<b>5 038</b>	<b>15000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1982</b>	<b>591</b>	<b>2573</b>	<b>17,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3169</b>	<b>1207</b>	<b>4 376</b>	<b>29,17</b>	<b>5 151</b>	<b>1 798</b>	<b>6 949</b>	<b>46,33</b>
2 484	Projet D'appui Au Développement Rural De Tienkounou Et Tamani (PADERTKT)	14 985	BID	11 030	11 030	0	11 030	9251	2 620	-	2 620	408	0	408	15,5725	553	0	553	21,069	207,00	0	207	7,90	220	0	220	8,40	1 388	0	1 388	52,98
2 684	Projet De Développement Rural Intègre De Kita II (PDRK II)	12 060	BID	10 613	10 613	0	10 613	1240	6 000	6 000	131		131	2,18	41	0	41	0,68	232	0	232	3,87	0,00	0	0	0,00	404	0	404	6,73	
2 765	Projet d'amélioration de la productivité agricole des petits exploitants pour l'Afrique subsaharienne (SAPEP)	7 870	BID	7 270	7 270	0	7 270	1415	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626	626	5,96	0	626	626	5,96	
2 800	West Africa Agricultural Productivity Programm (WAAPP II)	33 500	BM (IDA)	31 000	31 000	0	31 000	16646	15 000	15 000	2080		2080	13,87	0	0	0	0,00	11900	166	12066	80,44	0	0	0	0,00	13 980	166	14 146	94,31	
2 809	Projet de renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la région de Koulikoro (PRESAN-ki)	27 612	BAD	24 987	24 987	0	24 987	244	7500	7500	0	0	0	0	2624	0	2624	34,99			0	0,00	24444	0	24444	32,59	5068	0	5068	67,57	
2 916	Projet de renforcement de		BID Prêt	3 210	3 210	0	3 210	72	940	0	940	0	0	0	84	0	84	8,94	50	0	50	5,32	4	0	4	0,43	138	0	138	14,68	

N° RNP	Nom Projets/Programmes	Coût du projet	Nom bailleurs	Montant Accord	Nature du financement			Cumul décaissements au 31/12/2015	Dotation 2016			Etat d'Exécution au 1er Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 2ème TRIMESTRE 2016				Etat d'Exécution au 3ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 4ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution Cumulée				
					Prêt	Subv	Total		Prêt	Subv	Total	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	
	la résilience a l'insécurité alimentaire au mali (PRIA_MALI)		BID: Insttsna ordinaire	3 255	3 255	0	3 255	0	522	0	522	0	0	0	0	51		51	9,77	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	51	0	51	9,77	
			BID: Insttsna DJ	5 390	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!			0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!		
			BID: ITRC	11 275	11 275	0	11 275	5445	5038	0	5038	2527	0	2527	50,16	2235		2235	44,36	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	4 762	0	4 762	94,52	
	<b>Sous Total</b>	<b>24 945</b>		<b>23 130</b>	<b>23 130</b>	<b>0</b>	<b>23 130</b>	<b>5 517</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	<b>2 527</b>	<b>0</b>	<b>2 527</b>	<b>38,88</b>	<b>2370</b>	<b>0</b>	<b>2370</b>	<b>36,46</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0,77</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0,06</b>	<b>4 951</b>	<b>0</b>	<b>4 951</b>	<b>76,17</b>	
2 807	Projet De Renforcement De La Sécurité Alimentaire Par Le Développement Des Cultures Irriguées (PRESA-DCI)	29 064	FAD/BAD	26 919	25 316	1 603	26 919	244	10 000		10 000	0	0	0	0	2209	57	2266	22,66			0	0,00	3811	0	3811	0,00	2 209	57	6 077	60,77	
2 917	Projet De Renforcement De La Résilience Au Sahel (P2RS)	32 000	FAD/BAD	32 150	13 576	13 576	27 152	136	#####	2 000	12 000	3	100	103	0,86	0	74	74	0,62	67	405	472	3,93	0	138	138	1,15	70	717	787	6,56	
<b>TOTAL LOI DE FINANCES</b>			<b>403 496</b>	<b>EXIM BANK, DFID, FSD, FKDEA, ROAD, BID, BM, FAD, BAD, BIDC, FIDAB, FEM, Belgique</b>	<b>347 829</b>	<b>183 922</b>	<b>31 279</b>	<b>215 201</b>	<b>107 622</b>	<b>86 631</b>	<b>36 989</b>	<b>123 620</b>	<b>8 019</b>	<b>100</b>	<b>8 119</b>	<b>6,57</b>	<b>14 857</b>	<b>722</b>	<b>15 579</b>	<b>13</b>	<b>17 770</b>	<b>571</b>	<b>18 341</b>	<b>14,84</b>	<b>1367 0</b>	<b>221 8</b>	<b>15 888</b>	<b>12,85</b>	<b>5431 6</b>	<b>3 611</b>	<b>57 927</b>	<b>46,86</b>
<b>HORS LOI DE FINANCES</b>																																
2 606	Programme micro finance rurale / fida et coop Canada		Coop Canada(projet FIRMA)	5 365	-	5 365	5 365	4180	0	1014	1014	0	0	0	0	0	313	313	30,867 9	0	701	701	69,13			0	0,00	0	1014	1 014	100,0 0	
			FIDA	12 747	12 747	0	12 747	1108	2077	0	2077	0	0	0	0	799	0	799	38,468 9	1278	0	1278	61,53			0	0,00	2077	0	2 077	100,0 0	

N° RNP	Nom Projets/Programmes	Coût du projet	Nom bailleurs	Montant Accord	Nature du financement			Cumul décaissements au 31/12/2015	Dotation 2016			Etat d'Exécution au 1er Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 2ème TRIMESTRE 2016				Etat d'Exécution au 3ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 4ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution Cumulée			
					Prêt	Subv	Total		Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux			
	<b>Sous Total</b>	<b>13 110</b>		<b>18 112</b>	<b>12 747</b>	<b>5 365</b>	<b>18 112</b>	<b>15288</b>	<b>2077</b>	<b>1014</b>	<b>3091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>799</b>	<b>313</b>	<b>1112</b>	<b>35.9754</b>	<b>1278</b>	<b>701</b>	<b>1979</b>	<b>64.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>2077</b>	<b>1014</b>	<b>3 091</b>	<b>100.00</b>
NC	Projet D'appui A L'office Du Niger (PADN)	8 073	CANADA	7 400	0	7 400	7 400	454			0		0	#DIV/0!			0	#DIV/0!			0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!		
NC	Programme D'appui Au Contrat Plan Office Du Niger (PACOP)	3 159	PAYS BAS	3 159	0	3 159	3 159	3 425			0		0	#DIV/0!			0	#DIV/0!			0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!		
NC	Création De Richesse Et Souveraineté Et Souveraineté Alimentaire Dans La Région De Sikasso A Travers Le Développement Des Marchés Locaux Pour La Transformation Locale De L'anacarde (CTARS)	4 844	Espagne	4 757	0	4 757	4 757	3 209	0	364	364	0	0	0	0	226	226	62			0	0.00		0	0.00	0	226	226	62.09		
NC	Renforcer Et Implanter Le Système De Contrôle Des Engrais Au Mali	200	AGRA	200	0	200	200	102	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!			0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!		
NC	Intégration De La Résilience Climatique Dans La Production Agricole Pour La Sécurité Alimentaire En Milieu Rural Au Mali (GCP/MLI/033/LDF)	3 091	FEM/GEF via FAO	1 053	0	948	948	1 947	0	70	70	0	0	0	0	24	24	34			0	28	28	40.00		0	0.00	0	52	52	74.29

N° RNP	Nom Projets/Programmes	Coût du projet	Nom bailleurs	Montant Accord	Nature du financement			Cumul décaissements au 31/12/2015	Dotation 2016			Etat d'Exécution au 1er Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 2ème TRIMESTRE 2016				Etat d'Exécution au 3ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 4ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution Cumulée			
					Prêt	Subv	Total		Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux			
NC	Améliorer La Capacité D'adaptation Et La Résilience Face Aux Changements Climatiques Dans Le Secteur Agricole Du Mali	2 343	FEM/GEF via PNUD	2 343	0	2 343	2 343	2 127	0	670	670	0	0	0	0	240	240	36	0	0,00	0	0,00	0	240	240	35,82					
2 728	Projet D'appui A La Croissance Economique Et Promotion De L'emploi Par Le Secteur Prive (PACEPEP)	10 216	DANEMARK	9 716	0	0	-	1 751	0	3 975	3 975	0	0	0	0	3 255	3 255	82	0	0	0	0,00	0	0,00	0	3 255	3 255	81,89			
NC	Projet d'Appui à l'Amélioration de la Gouvernance de la Filière Coton PASE II	7 215	AFD	7 215	0	7 215	7 215	3 021	0	1 500	1 500	0	0	0	0	651	651	43	0	431	431	28,73	0	0,00	0	1 082	1 082	72,13			
<b>TOTAL HORS LOI DE FINANCES</b>		<b>45 036</b>	DANEMARK, Coop Canada, FIAGRA, FEM/GEF via FAD, Luxembourg	<b>53 955</b>	<b>12 747</b>	<b>31 387</b>	<b>44 134</b>	<b>31 324</b>	<b>2 077</b>	<b>7 593</b>	<b>9 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>799</b>	<b>4 709</b>	<b>5 508</b>	<b>57</b>	<b>1 278</b>	<b>1 160</b>	<b>2 438</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 077</b>	<b>5 869</b>	<b>7 946</b>	<b>82</b>		
<b>TOTAL MA</b>		<b>448 532</b>	DANEMARK, BID, Belgique, Pays Bas, KFW, EXIM BIDC, FIDAB, FEM	<b>401 784</b>	<b>196 669</b>	<b>62 666</b>	<b>259 335</b>	<b>138 946</b>	<b>88 708</b>	<b>44 582</b>	<b>133 290</b>	<b>8 019</b>	<b>100</b>	<b>8 119</b>	<b>6</b>	<b>15 656</b>	<b>5 431</b>	<b>21 087</b>	<b>16</b>	<b>19 048</b>	<b>1 731</b>	<b>20 779</b>	<b>259,12</b>	<b>1367 0</b>	<b>221 8</b>	<b>1588 8</b>	<b>11,92</b>	<b>56 393</b>	<b>9 480</b>	<b>6587 3</b>	<b>49,42</b>



CANEVAS DE SUIVI DU FINANCEMENT EXTERIEUR DU BSI du 4ème TRIMESTRE 2016

COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE

Montant en millions de F CFA

N° RNP	Nom Projets/Programmes	Coût du projet	Nom bailleurs	Montant Accord	Nature du financement			Cumul décaissements au 31/12/2015	Dotation 2016			Etat d'Exécution au 1er Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 2ème TRIMESTRE 2016				Etat d'Exécution au 3ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 4ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution Cumulée				
					Prêt	Subv	Total		Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux				
<b>HORS LOI DE FINANCES</b>																																
	Programme de lutte contre l'insecurité alimentaire et la malnutrition dans les cercles de Nara et Nioro du Sahel PLIAM		FBSA	10 335	0	10 335	10 335				2 747	2 747	0	0	0	0	0	1 343	1 343	49	0	0	0	0	0	56	56	2	0	1 399	1 399	50,93
<b>TOTAL HORS LOI DE FINANCES</b>		<b>0</b>	<b>BOAD, FIDA, FBSA</b>	<b>10 335</b>	<b>0</b>	<b>10 335</b>	<b>10 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 747</b>	<b>2 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 343</b>	<b>1 343</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1 399</b>	<b>1 399</b>	<b>51</b>
<b>TOTAL MSA</b>		<b>0</b>	<b>BOAD, FIDA, FBSA</b>	<b>10 335</b>	<b>0</b>	<b>10 335</b>	<b>10 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 747</b>	<b>2 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 343</b>	<b>1 343</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1 399</b>	<b>1 399</b>	<b>51</b>

CANEVAS DE SUIVI DU FINANCEMENT EXTERIEUR DU BSI du 4ème TRIMESTRE 2016

MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

Montant en millions de F CFA

N° RNP	Nom Projets/Programmes	Coût du projet	Nom bailleurs	Montant Accord	Nature du financement			Cumul décaissements au 31/12/2015	Dotation 2016			Etat d'Exécution au 1er Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 2ème TRIMESTRE 2016				Etat d'Exécution au 3ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 4ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution au Cumulée				
					Prêt	Subv	Total		Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux				
<b>LOI DE FINANCES</b>																																
1 881	PROJET CONSERVATION IN-SITU BETAIL RUMINANT (PROGEBE)		BAD		4 053	0	4 053		1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			0	0,00			0,00	0,00	0	0	0	0,00
			FEM	870	0	870	870				0			0	#DIV/0!			0	#DIV/0!			0	#DIV/0!			0,00	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	
	<b>Sous Total</b>	<b>4 923</b>		<b>870</b>	<b>4 053</b>	<b>870</b>	<b>4 923</b>		<b>1000</b>		<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
2 750	APPUI INSTITUTIONNEL SECTEUR ELEVAGE & PECHE/ BELGIQUE		Belgique	2 000	0	984	984		0	1500	1500	0	0	0	0		212	212	14,13	0	14	14	0,93			0,00	0,00	0	226	226	15,07	
2 322	PROJET APPUI	16 125	BAD	11 312	11 312	0	11 312		1500		1500	0	0	0	0	146	0	146	9,73	0	0	0	0,00	434	0	434	28,93	580	0	580	38,67	

N° RNP	Nom Projets/Programmes	Coût du projet	Nom bailleurs	Montant Accord	Nature du financement			Cumul décaissements au 31/12/2015	Dotation 2016			Etat d'Exécution au 1er Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 2ème TRIMESTRE 2016				Etat d'Exécution au 3ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 4ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution au Cumulée												
					Prêt	Sub v	Total		Prêt	Sub v	Total	Prêt	Sub v	Total	Taux	Prêt	Sub v	Total	Taux	Prêt	Sub v	Total	Taux	Prêt	Sub v	Total	Taux	Prêt	Sub v	Total	Taux									
	DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE ZONE KAYES SUD (PADEPA-KS)																																							
2 799	PROGRAMME REGIONAL D'APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL (PRAPS-MALI)	24 000	IOA	22 500	22 500	0	22 500		0	11000	11000	0	0	0	0	370	0	370	3,36	0	0	0	0,00	1554	0	1554	14,13	1924	0	1924	17,49									
2 798	Projet Développement Ressource Animales Sahel Occidental (PRODERASO)		BID				0	0	3500	0	3500			0	0		0	0,00			0	0,00		0	0,00	0	0	0	0,00											
2 488	PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE DE ZEBU MAURE DANS LE CERCLE DE NARA (PRODEZEM)	5 775	Belgique	5 250	0	5 250	5 250		0	1036	1036	0	0	0	0	173	173	16,70	0	109	109	10,52	0	606	606	58,49	0	888	888	85,71										
<b>TOTAL LOI DE FINANCES</b>		<b>45 048</b>	BM, Belgique, BAD, BID	<b>36 682</b>	<b>37 865</b>	<b>1 854</b>	<b>39 719</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>13 536</b>	<b>19 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>516</b>	<b>385</b>	<b>901</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>123</b>	<b>123</b>	<b>0,63</b>	<b>1988</b>	<b>606</b>	<b>2594</b>	<b>13,28</b>	<b>2 504</b>	<b>1 114</b>	<b>3 618</b>	<b>19</b>									
<b>HORS LOI DE FINANCES</b>																																								
<b>TOTAL HORS LOI DE FINANCES</b>		<b>0</b>	Belgique	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL MEP</b>		<b>45 048</b>	DANEMARK, Coop Canada, FIDA, BAD, NORVEGE, BID, Belgique, Pays Bas, KFW,	<b>36 682</b>	<b>37 865</b>	<b>1 854</b>	<b>39 719</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>13 536</b>	<b>19 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>516</b>	<b>385</b>	<b>901</b>	<b>4,61</b>	<b>0</b>	<b>123</b>	<b>123</b>	<b>0,63</b>	<b>1 988</b>	<b>606</b>	<b>2 594</b>	<b>13,28</b>	<b>2 504</b>	<b>1 114</b>	<b>3 618</b>	<b>19</b>									

**CANEVAS DE SUIVI DU FINANCEMENT EXTERIEUR DU BSI du 4ème TRIMESTRE 2016**

MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA REFORME DE L'ETAT

*Montant en millions de FCFA*

N° RNP	Nom Projets/Programmes	Coût du projet	Nom bailleurs	Montant Accord	Nature du financement			Cumul décaissements au 31/12/2015	Dotation 2016			Etat d'Exécution au 1er Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 2ème TRIMESTRE 2016				Etat d'Exécution au 3ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 4ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution Cumulée			
					Prêt	Subv	Total		Prêt	Subv	Total	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux
<b>LOI DE FINANCES</b>																															
2 636	Programme Assistance Technique /OGCT		IDA			27	27	46	0	27	27			0	0	0	0	0	0			0	0			0	0	0	0	0	0
2 127	Progr Appui Décentralisation Kkoro - PADK Phase II	4 930	Belgique	4 622	0	4 622	4622	3194	0	1200	1200	0	109	109	9.08	0	127	127	10.58	0.00	0.00	0	0	0	635	635	52.917	0	871	871	72.58
<b>TOTAL LOI DE FINANCES</b>		<b>4 930</b>	<b>Belgique, IDA</b>	<b>4 622</b>	<b>0</b>	<b>4 649</b>	<b>4 649</b>	<b>3 240</b>	<b>0</b>	<b>1 227</b>	<b>1 227</b>	<b>0</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>871</b>	<b>871</b>	<b>70,99</b>
<b>HORS LOI DE FINANCES</b>																															
NC	Projet d'Appui à l'Etat Civil (PAEC)	968	Belgique	883	0	883	883	669	0	200	200	0	31	31	16	0	38	38	19			0	0		0	0	0	0	69	69	34.50
NC	Projet d'Appui Institutionnel au MATD	2 362	Belgique	2 296	0	2 296	2 296	1 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
<b>TOTAL HORS LOI DE FINANCES</b>		<b>3 330</b>	<b>Belgique</b>	<b>3 179</b>	<b>0</b>	<b>3 179</b>	<b>3 179</b>	<b>1 731</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>34,50</b>	
<b>TOTAL MDRE</b>		<b>8 260</b>	<b>Belgique, IDA</b>	<b>7 801</b>	<b>0</b>	<b>7 828</b>	<b>7 828</b>	<b>4 971</b>	<b>0</b>	<b>1 427</b>	<b>1 427</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>1 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>940</b>	<b>940</b>	<b>66</b>

CANEVAS DE SUIVI DU FINANCEMENT EXTERIEUR DU BSI du 4ème TRIMESTRE 2016

MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE

Montant en millions de F.CFA

N° RNP	Nom Projets/Programmes	Coût du projet	Nom bailleurs	Montant Accord	Nature du financement			Cumul décaissements au 31/12/2015	Dotation 2016			Etat d'Exécution au 1er Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 2ème TRIMESTRE 2016				Etat d'Exécution au 3ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 4ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution Cumulée			
					Prêt	Subv	Total		Prêt	Subv	Total	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux
<b>LOI DE FINANCES</b>																															
2 848	Programme Assistance Technique CADD/Santé	260	IDA	260	0	206	206	298	0	20	20	0	0	0	0	0	20	20	100	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	100	
2 974	Renf. Santé de la Reproduction	12 050	IDA	14 428			0	2 339	0	4 000	4 000	0	78	78	2	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1165	1165	29,13	0	1243	1243	31,08
<b>TOTAL LOI DE FINANCES</b>		<b>12 310</b>		<b>14 688</b>	<b>0</b>	<b>206</b>	<b>206</b>	<b>2 637</b>	<b>0</b>	<b>4 020</b>	<b>4 020</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1165</b>	<b>1 165,00</b>	<b>28,98</b>	<b>0</b>	<b>1 263</b>	<b>1 263</b>	<b>31,42</b>
<b>HORS LOI DES FINANCES</b>																															
975	Appui au PRODESS	10 208		10 208	0	1693	1 693	1 643	0	1 229	1 229	0	607	607	49,39	0	0	0	0,00			0	0,00			0	0,00	0	607	607	49,39
	Appui à la mise en œuvre de la politique de santé de reproduction dans la région de Kayes	1 693	Espagne	1 693	0	1 693	1 693	1 643	0	547	547	0	115	115	21,02	0	0	0	0,00			0	0,00			0	0,00	0	115	115	21,02
	Programme d'Appui au Développement Social et Sanitaire en 5ème Région phase II	8 515	France	8 515	0	0	0	0	0	682	682	0	492	492	72,14	0	0	0	0,00			0	0,00			0	0,00	0	492	492	72,14
	<b>Sous Total</b>	<b>10 208</b>		<b>10 208</b>	<b>0</b>	<b>1 693</b>	<b>1 693</b>	<b>1 643</b>	<b>0</b>	<b>1 229</b>	<b>1 229</b>	<b>0</b>	<b>607</b>	<b>607</b>	<b>49,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>607</b>	<b>607</b>	<b>49,39</b>
<b>TOTAL HORS LOI DE FINANCES</b>		<b>10 208</b>	<b>Espagne, France</b>	<b>10 208</b>	<b>0</b>	<b>1 693</b>	<b>1 693</b>	<b>1 643</b>	<b>0</b>	<b>1 229</b>	<b>1 229</b>	<b>0</b>	<b>607</b>	<b>607</b>	<b>49,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>607</b>	<b>607</b>	<b>49,39</b>
<b>TOTAL MSHP</b>		<b>22 518</b>	<b>Espagne, France</b>	<b>24 896</b>	<b>0</b>	<b>1 899</b>	<b>1 899</b>	<b>4 280</b>	<b>0</b>	<b>5 249</b>	<b>5 249</b>	<b>0</b>	<b>685</b>	<b>685</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 870</b>	<b>1 870</b>	<b>36</b>	

CANEVAS DE SUIVI DU FINANCEMENT EXTERIEUR DU BSI au 4<sup>ème</sup> TRIMESTRE 2016

MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME, DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE

*Montant en millions de F CFA*

N° RNP	Nom Projets/Programmes	Coût du projet	Nom bailleurs	Montant Accord	Nature du financement			Cumul décaissements au 31/12/2015	Dotation 2016			Etat d'Exécution au 1er Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 2ème TRIMESTRE 2016				Etat d'Exécution au 3ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 4ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution Cumulée				
					Prêt	Subv	Total		Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux				
<b>HORS LOI DE FINANCES</b>																																
1 507	Plates Formes multifonctionnelles lutte contre lapauvreté	55 498	PNUD	2 200	0	2 200	2 200	1 976	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	100	0	60	60	100
<b>TOTAL HORS LOI DE FINANCES</b>		<b>55 498</b>	<b>PNUD</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>1 976</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>100</b>
<b>TOTAL MPFEF</b>		<b>55 498</b>	<b>PNUD</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>1 976</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>100</b>	

**CANEVAS DE SUIVI DU FINANCEMENT EXTERIEUR DU BSI au 4<sup>ème</sup> TRIMESTRE 2016**  
**MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE**  
**Montant en millions de F CFA**

N° RNP	Nom Projets/Programmes	Coût du projet	Nom bailleurs	Montant Accord	Nature du financement			Cumul décaissements au 31/12/2015	Dotation 2016			Etat d'Exécution au 1er Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 2ème TRIMESTRE 2016				Etat d'Exécution au 3ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 4ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution Cumulée			
					Prêt	Subv	Total		Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux			
<b>LOI DE FINANCES</b>																															
2805	Programme d'urgence Education pour Tous		IDA	20 850	0	20 850	20850		0	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	2477	2477	70.77			0	0.00	0	2477	2477	70.77	
2682	Programme Assistance Technique/CADD		BM/IDA	600	0	600	600		0	275	275	0	0	0	0	0	0	0	0	61	61	22.18			0	0.00	0	61	61	22.18	
2973	Projet Appui à l'Education Bilingue de Base		BID						1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0.00			0	0.00	0	0	0	0.00	
<b>TOTAL LOI DE FINANCES</b>		0	IDA, BID	21 450	0	21 450	21 450	0	1 500	3 775	5 275	0	0	0	0	0	0	0	0	2 538	2 538	48	0	0	0	0	0	2 538	2 538	48.11	
<b>HORS LOI DE FINANCES</b>																															
1555	Programme de Relance de l'Education		BM/PRRE	9 000	0	9 000	9 000			0			0	#DIV/0!			0	#DIV/0!		0	#DIV/0!			0	#DIV/0!		0	0	0	#DIV/0!	
1555	Projet d'Appui à l'Education de Base de Qualité (UNICEF)		UNICEF	11 910	0	11 910	11 910			0			0	#DIV/0!			0	#DIV/0!		0	#DIV/0!			0	#DIV/0!		0	0	0	#DIV/0!	
	Programme de coopération UNICEF/Mali			0	0	0	0			0			0	#DIV/0!			0	#DIV/0!		0	#DIV/0!			0	#DIV/0!		0	0	0	#DIV/0!	
<b>Sous Total</b>		0		11 910	0	11 910	11 910	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	#DIV/0!	
1555	Projet d'Appui au PISE III		AFD	3 442	0	3 442	3 442			0			0	#DIV/0!			0	#DIV/0!		0	#DIV/0!			0	#DIV/0!		0	0	0	#DIV/0!	
	Avenant CML 3002 Appui au PISE II			575			0			0			0	#DIV/0!			0	#DIV/0!		0	#DIV/0!			0	#DIV/0!		0	0	0	#DIV/0!	
	Avenant CML 1236 Appui au PISE III			5 510			0			0			0	#DIV/0!			0	#DIV/0!		0	#DIV/0!			0	#DIV/0!		0	0	0	#DIV/0!	
	Avenant CML 1255 Renforcement de capacités PISE			131			0			0			0	#DIV/0!			0	#DIV/0!		0	#DIV/0!			0	#DIV/0!		0	0	0	#DIV/0!	

N° RNP	Nom Projets/Programmes	Coût du projet	Nom bailleurs	Montant Accord	Nature du financement			Cumul décaissements au 31/12/2015	Dotation 2016			Etat d'Exécution au 1er Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 2ème TRIMESTRE 2016				Etat d'Exécution au 3ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 4ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution Cumulée			
					Prêt	Subv	Total		Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux			
	Améliorat compétitivité Entreprises par la Formation (ACEFOR) AFD			2 151		2 151	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0 !	0	#DIV/0 !	0	#DIV/0 !	0	#DIV/0 !	0	0	0	#DIV/0 !	0	0	0	#DIV/0 !			
	Amélioration de la compétitivité des Entreprises par la Format (ACEFOR)			1 721	1 721	0						0	#DIV/0 !	0	#DIV/0 !	0	#DIV/0 !	0	#DIV/0 !	0	0	0	#DIV/0 !	0	0	0	#DIV/0 !				
	<b>Sous Total</b>	<b>0</b>		<b>13 530</b>	<b>1 721</b>	<b>5 593</b>	<b>3 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0 !</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0 !</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0 !</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0 !</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0 !</b>	
1555	Serices les vies, réduire la malnutrition et reconstruire les moyens de sbistance	35 000	PAM	35 000	0	35 000							0	#DIV/0 !	0	#DIV/0 !	0	#DIV/0 !	0	#DIV/0 !	0	0	0	#DIV/0 !	0	0	0	#DIV/0 !			
	Cantines scolaires Développement et urgence) PAM			10	0	10							0	#DIV/0 !	0	#DIV/0 !	0	#DIV/0 !	0	#DIV/0 !	0	0	0	#DIV/0 !	0	0	0	#DIV/0 !			
	<b>Sous Total</b>	<b>35 000</b>		<b>35 010</b>	<b>0</b>	<b>35 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0 !</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0 !</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0 !</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0 !</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0 !</b>	
1555	Projet de renforcement de capacités dans le domaine du manuel scolaire		CANADA	14 500	0	14 500	14 500		0	3 102	3 102	0	0	0	0	2 696	2 696	87	0	0	0	0	0	0	0	2 696	2 696	86,91			
	Format Continue Enseignants et Evaluation des Apprentissages (FORME)			4 110	0	0	0		0	1 891	1 891	0	0	0	0	2 098	2 098	111	0	0	0	0	0	0	2 098	2 098	110,95				
	Projet d'Amélioration Accès à des serv d'éducation de qualité (PASEQ)			4 774	0	4 774	4 774		0	5 607	5 607	0	0	0	0	5 604	5 604	100	0	0	0	0	0	0	5 604	5 604	99,95				
	<b>Sous Total</b>	<b>0</b>		<b>23 384</b>	<b>0</b>	<b>19 274</b>	<b>19 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 600</b>	<b>10 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 398</b>	<b>10 398</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 398</b>	<b>10 398</b>	<b>98,09</b>				
1555	Programme contrôle interne au sein du MEALN (Pays Bas)		PAYS BAS	410	0	410							0	#DIV/0 !	0	#DIV/0 !	0	#DIV/0 !	0	#DIV/0 !	0	0	0	#DIV/0 !	0	0	0	#DIV/0 !			





CANEVAS DE SUIVI DU FINANCEMENT EXTERIEUR DU BSI AU 4<sup>ème</sup> TRIMESTRE 2016

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Montant en millions de F.CFA

N° RNP	Nom Projets/Programmes	Coût du projet	Nom bailleurs	Montant Accord	Nature du financement			Cumul décaissements au 31/12/2015	Dotation 2016			Etat d'Exécution au 1er Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 2ème TRIMESTRE 2016				Etat d'Exécution au 3ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 4ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution Cumulée			
					Prêt	Subv	Total		Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux			
<b>LOI DE FINANCES</b>																															
2972	2885PROJET APPUI AU DEVELOPPEMENT ENSEIGNEMENT SUPERIEUR								0	3 500	3 500			0	0			0	0												
<b>TOTAL LOI DE FINANCES</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>HORS LOI DE FINANCES</b>																															
NP	Modernisation et Professionnalisation d'hui (08) Etablissements du Supérieur (MPES)	1962	Pays-Bas	1962	0	1962	1962				0			0	#### #			0	#### #			0	#### #			0	#### #			0	#### #
2972	projet Appui Enseignement Supérieur						0		0	7 500	7 500											0									
<b>TOTAL HORS LOI DE FINANCES</b>		<b>1962</b>	<b>Pays-Bas</b>	<b>1962</b>	<b>0</b>	<b>1 962</b>	<b>1 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL MES</b>		<b>1962</b>	<b>Pays-Bas</b>	<b>1962</b>	<b>0</b>	<b>1 962</b>	<b>1 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

CANEVAS DE SUIVI DU FINANCEMENT EXTERIEUR DU BSI au 4<sup>ème</sup> TRIMESTRE 2016

MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR

Montant en millions de F.CFA

N° RNP	Nom Projets/Programmes	Coût du projet	Nom bailleurs	Montant Accord	Nature du financement			Cumul décaissements au 31/12/2015	Dotation 2016			Etat d'Exécution au 1er Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 2ème TRIMESTRE 2016				Etat d'Exécution au 3ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 4ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution Cumulée				
					Prêt	Subv	Total		Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux				
<b>HORS LOI DE FINANCES</b>																																
2 384	Appui au Programme Tokten	985	PNUD	300	0	300	300		0	50	50	0	50	50	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	100
<b>TOTAL HORS LOI DE FINANCES</b>		<b>985</b>	<b>PNUD</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	
<b>TOTAL MME</b>		<b>985</b>	<b>PNUD</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100</b>		

**CANEVAS DE SUIVI DU FINANCEMENT EXTERIEUR DU BSI au 4<sup>ème</sup> TRIMESTRE 2016**

MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

*Montant en millions de FCFA*

N° RNP	Nom Projets/Programmes	Coût du projet	Nom bailleurs	Montant Accord	Nature du financement			Cumul décaissements au 31/12/2015	Dotation 2016			Etat d'Exécution au 1er Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 2ème TRIMESTRE 2016				Etat d'Exécution au 3ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 4ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution Cumulée			
					Prêt	Subv	Total		Prêt	Subv	Total	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux
<b>LOI DE FINANCES</b>																															
2540	Projet sectoriel Appui secteur de l'énergie	46 450	IDA	46 450	0	1 500	1 500	42884	1500		1500	1798	0	1798	<b>119,87</b>	1254		1254	69,74	1334	0	1334	88,93	88,00	0,00	88	5,87	4474	0	4474	298,27
2668	Projet const centre national conduite de dedoublement capacité énergétique	22 489	BOAD	20 000	20 000	0	20 000	4915	5000		5000		0	0		11372		11372	<b>227,44</b>	5687		5687	113,74	0,00	0,00	0	0,00	17059	0	17059	341,18
2803	Projet Système hybride électrification rurale	25 521	IDA	21 338	18 726	2 612	21 338	3681	4000	0	4000	97	<b>26</b>	123	<b>3,08</b>	730	775	1505	<b>37,63</b>	47	0	47	1,18	361,00	0,00	361	9,03	1235	801	2036	50,90
2975	Projet Electrification Rurale Système Hybrides 30 Villages		BAD				0		2000	0	2000	0		0	<b>0,00</b>			0	<b>0,00</b>		0	0,00			0	0,00	0	0	0	0,00	
2868	Projet appui promotion énergie renouvelable (PAPERM)	1232	FAD	500		1 500	1 500	418	500	0	500	0	<b>0</b>	0	<b>0,00</b>	0	46	46	<b>9,20</b>	0	23	23	4,60	0,00	44,00	44	8,80	0	113	113	22,60
2575	Projet AEP Bamako-Kabala	25 582	AFD	25 582	25 582	0	25 582		1000		1000	0		0	<b>0,00</b>			0	<b>0,00</b>	4427		4427	442,70			0	0,00	4427	0	4427	442,70
		11 807	UE	11 807	0	11 807	11 807			3498	3498	0	<b>44</b>	44	<b>1,26</b>			0	<b>0,00</b>		1353	1353	38,68			0	0,00	0	1397	1397	39,94
		32 797	BEI	32 797	32 797	0	32 797		3124	0	3124	0	<b>0</b>	0	<b>0,00</b>			0	<b>0,00</b>	6559		6559	209,96			0	0,00	6559	0	6559	209,96
		16 956	BID	16 956	16 956	0	16 956		307	0	307	0		0	<b>0,00</b>			0	<b>0,00</b>	0	0	0	0,00			0	0,00	0	0	0	0,00

N° RNP	Nom Projets/Programmes	Coût du projet	Nom bailleurs	Montant Accord	Nature du financement			Cumul décaissements au 31/12/2015	Dotation 2016			Etat d'Exécution au 1er Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 2ème TRIMESTRE 2016				Etat d'Exécution au 3ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 4ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution Cumulée			
					Prêt	Subv	Total		Prêt	Subv	Total	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux
		40 000	BM	40 000	40 000	0	40 000		1168	0	1168	814		814	69,69		0	0,00	2564		2564	219,52		0	0,00	3378	0	3378	289,21		
		38 000	BAD	38 000	38 000	0	38 000		1803	0	1803	231		231	12,81		0	0,00	2218		2218	123,02		0	0,00	2449	0	2449	135,83		
		7215	Coop Italie	7215	7215	0	7215			100	100			0	0,00		0	0,00	0	0	0	0,00		0	0,00	0	0	0	0,00		
	<b>Sous Total</b>	<b>173 589</b>		<b>172 357</b>	<b>160 550</b>	<b>11 807</b>	<b>172 357</b>	<b>2025</b>	<b>7 402</b>	<b>3 598</b>	<b>#####</b>	<b>1 045</b>	<b>44</b>	<b>1089</b>	<b>9,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1576 8</b>	<b>135 3</b>	<b>17121</b>	<b>155,6 5</b>	<b>0,0 0</b>	<b>0,0 0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16813</b>	<b>1397</b>	<b>18210</b>	<b>165,5 5</b>	
2 577	Program. Nat de Mobilisation des Ressources en Eau /Assainissement AEP Centres Semi Urbains en 1ère,2ème,5ème et 6me régions.	19 128	KFW	18 581	-	#####	18 581	#####	-	####	#####				-	837	-	837	84	-	-	-	-	1 030	###	103	837	1030	1 867	187	
685	Projet d'Hydraulique Villageoise dans le Plateau Dagon (phase II)	4 040	BIDAD	3 600	3 600	0	3 600	3427	1500		1500				0,00		0	0,00			0	0,00		0	0,00	0	0	0	0,00		
2873	Programme BID-UEMOA d'Hydraulique Et d'Assainissement en Milieu Rural		BID	6 255	6 255	0	6 255		2000	0	2000	93	0	93	4,65		0	0,00	0	0	0	0,00		0	0,00	93	0	93	4,65		
			UEMOA	-	0		0		0	0	0	0	0		0	####		0	####	0	0	0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	
	<b>Sous Total</b>	<b>6 855</b>		<b>6 255</b>	<b>6 255</b>	<b>6 255</b>	<b>12 510</b>	<b>62481</b>	<b>2000</b>	<b>0</b>	<b>2000</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>4,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 0</b>	<b>0,0 0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>4,65</b>	
2 986	Projet AEP et Accompagnement Centres Semi Urbains et Ruraux	10 500	BID	10 500	0	10 500	10 500		0	450	450	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		0	0,00	0	0	0	0,00	

N° RNP	Nom Projets/Programmes	Coût du projet	Nom bailleurs	Montant Accord	Nature du financement			Cumul décaissements au 31/12/2015	Dotation 2016			Etat d'Exécution au 1er Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 2ème TRIMESTRE 2016				Etat d'Exécution au 3ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 4ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution Cumulée			
					Prêt	Subv	Total		Prêt	Subv	Total	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux
2998	Projet Hydraulique Assainissement Milieu Rural	6 285	BID	6 250	6 250	0	6 250	0	400	0	400	0	0	0	0,00	92	0	92	23,00	0	0	0	0,00			0	0,00	92	0	92	23,00
			UEMOA	35	0	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!			0	#DIV/0!	0	0	0
<b>Sous Total</b>		<b>6 285</b>		<b>6 285</b>	<b>6 250</b>	<b>35</b>	<b>6 285</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>23,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>23,00</b>
2999	PROJET CONSTRUCTION LIAISON DOUBLE TERNE SIKASSO BOUGOUN		BID						5000	0	5000			0	0,00			0	0,00			0	0,00			0	0	0	0,00		
1730	ETUDES AMENAGEMENT BARRAGE DE TAOUSSA		BOAD	10 000					4675		4675	0	0	0	0,00			0	0,00	930	0	930	19,89			0	0,00	930	0	930	19,89
<b>TOTAL LOI DE FINANCES</b>		<b>299 304</b>	IDA, BOAD, FAD, AFD, UE, BEI, BID, BAD, Coop, Italie, KfW, UEMOA	<b>316 866</b>	<b>215 381</b>	<b>52 790</b>	<b>268 171</b>	<b>#####</b>	<b>33 977</b>	<b>5 048</b>	<b>39 025</b>	<b>3 033</b>	<b>70</b>	<b>3 103</b>	<b>7,95</b>	<b>14 285</b>	<b>821</b>	<b>15 106</b>	<b>38,71</b>	<b>2376 6</b>	<b>137 6</b>	<b>2514 2</b>	<b>64,4 3</b>	<b>449</b>	<b>107 4</b>	<b>1523</b>	<b>3,90</b>	<b>4153 3</b>	<b>3341</b>	<b>4487 4</b>	<b>114,99</b>
<b>HORS LOI DE FINANCES</b>																															
2795	Electrification villageoise Phase -Energie III	4 676	Inde	2 125	0	2 125	2 125	332	0	200	200	0	100	100	50	0	0	0	0	0	100	100	50,00	0		0	0,00	0	200	200	100
2741	Programme d'appui aux collectivités territoriales pour l'eau et l'assainissement PACTEA PHASE 2	20 469	FED	20 269	0	20 269	20 269	628	0	5 500	5 500	0	1 438	1 438	26	0	3 596	3 596	65						0	0,00	0	5 034	5 034	91,527 3	
2333	Projet AEPa de 18 communes des de la Région de Mopti (AEPa) Mopti	7 907	AFD	7 412	0	7 412	7 412	3 272	0	1 991	1 991	0	0	0	0	0	610	610	31	0	435	435	21,85	0	719	719	36,11	0	1 764	1 764	88,60

N° RNP	Nom Projets/Programmes	Coût du projet	Nom bailleurs	Montant Accord	Nature du financement			Cumul décaissements au 31/12/2015	Dotation 2016			Etat d'Exécution au 1er Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 2ème TRIMESTRE 2016				Etat d'Exécution au 3ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 4ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution Cumulée				
					Prêt	Subv	Total		Prêt	Subv	Total	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	
2 581	Programme PADS/PROSEA Hydraulique urbaine	13 819	Royaume du Danemark	13 819	0	13 819	13 819	963	0	8 595	8 595	0	3 464	3 464	40	0	0	0	0	0	0	0	0,00			0	0,00	0	3 464	3 464	40	
2 581	Programme PADS/PROSEA Hydraulique rurale	10 636	Royaume du Danemark	10 636	0	10 636	10 636	2 543	0	2 902	2 902	0	911	911	13	0	1 991	1 991	28	0	0	0	0,00			0	0,00	0	2 902	2 902	100	
2931	Programme communautaire d'appui à la GIRE		Pays Bas	6 764	0	6 764	6 764	59	0	2 961	2 961	0	460	460	16	0	607	607	20	0	924	924	31,206	0	970	970	32,76	0	2 961	2 961	100,00	
			Suède	3 800			0		0	470	470	0	12	12	3	0	2	2	0		104	104	22,128	0	315	315	67,02	0	433	433	92,13	
	<b>Sous Total</b>	<b>7 740</b>		<b>10 564</b>	<b>0</b>	<b>10 554</b>	<b>6 764</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>3 431</b>	<b>3 431</b>	<b>0</b>	<b>472</b>	<b>472</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>609</b>	<b>609</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>1 028</b>	<b>1 028</b>	<b>29,962</b>	<b>0</b>	<b>1285</b>	<b>1285</b>	<b>37,45</b>	<b>0</b>	<b>3 394</b>	<b>3 394</b>	<b>98,92</b>	
2 413	Projet d'AEPA dans les Régions de Gao, Koulikoro et Ségou (AEPA-GKS)	25 690	BAD	22 588	15 550	7 038	22 588	4 134	12 005	6 289	18 294	12 005	12 005	66	0	6 289	6 289	34				0	0,000			0	0,00	12 005	6 289	18 294	100,00	
2 655	Station Compacte Missabgou	8 200	AFD	7 873	7 873	0	7 873	2 759	287	0	287	287	0	287	100			0	0				0	0,000			0	0,00	287	0	287	100,00
2 931	Programme communautaire d'appui à la GIRE		Pays Bas	6 764	0	6 764	6 764	59		1 381	1 381	0	460	460	33	0	607	607	44				0	0,000			0	0,00	0	1 067	1 067	77,26
			Suède	3 800			0			470	470	0	12	12	3	0	2	2	0				0	0,000			0	0,00	0	14	14	2,98
	<b>Sous Total</b>	<b>7 740</b>		<b>10 564</b>	<b>0</b>	<b>6 764</b>	<b>6 764</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>1 851</b>	<b>1 851</b>	<b>0</b>	<b>472</b>	<b>472</b>	<b>25</b>			<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0,000</b>			<b>0</b>	<b>472</b>	<b>472</b>	<b>25,50</b>		

N° RNP	Nom Projets/Programmes	Coût du projet	Nom bailleurs	Montant Accord	Nature du financement			Cumul décaissements au 31/12/2015	Dotation 2016			Etat d'Exécution au 1er Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 2ème TRIMESTRE 2016				Etat d'Exécution au 3ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 4ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution Cumulée			
					Prêt	Subv	Total		Prêt	Subv	Total	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux
2977	Projet de rehab. Amenagement hydro electrique Selingué et Sotuba	28 517	BOAD	25 000	25 000	0	25 000	0	2 643	0	2 643	0	0	0	0	538	0	538	20	538	0	538	20,356	1494	0	1494	56,53	2 570	0	2 570	97,24
			FDE											#DIV/0!			0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!			0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	
	<b>Sous Total</b>	<b>28 251</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>12 398</b>	<b>2 643</b>	<b>0</b>	<b>2 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>538</b>	<b>0</b>	<b>538</b>	<b>20</b>	<b>538</b>	<b>0</b>	<b>538</b>	<b>20,356</b>	<b>1 494</b>	<b>0</b>	<b>1494</b>	<b>56,53</b>	<b>2 570</b>	<b>0</b>	<b>2 570</b>	<b>97,24</b>
NP	Projet de construction de ligne 225 KV Sikasso		Inde	50 000					200	200	0	200	200	100			0	0				0,000			0	0	0	200	200	100,00	
			BIOD	2 500							0			0	#DIV/0!			0	#DIV/0!				#DIV/0!			0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
	<b>Sous Total</b>	<b>80 000</b>		<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>159</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100,00</b>	
<b>TOTAL HORS LOI DE FINANCES</b>		<b>215 128</b>	FEM, PNUD, INDE, FED, DANEMARK, BAD, PAYS BAS, SUEDE, BID, AFD, BOAD, FDE, BIOD	<b>205 850</b>	<b>123 423</b>	<b>78 617</b>	<b>123 423</b>	<b>27 306</b>	<b>30 959</b>	<b>30 959</b>	<b>45 894</b>	<b>12 292</b>	<b>7 057</b>	<b>19 349</b>	<b>42</b>	<b>538</b>	<b>13 095</b>	<b>13 633</b>	<b>30</b>	<b>538</b>	<b>1 563</b>	<b>2 101</b>	<b>4,58</b>	<b>1 494</b>	<b>2 004</b>	<b>3 498</b>	<b>7,62</b>	<b>14 862</b>	<b>23 719</b>	<b>38 581</b>	<b>84,07</b>
<b>TOTAL MEE</b>		<b>514 432</b>	FEM, PNUD, INDE, FED, DANEMARK, BAD, BID, AFD, BOAD, FDE, BIOD, IDA, FAD, UE, BEI, BID, Cnsp, Italie, KfW, UEMOA,	<b>522 716</b>	<b>338 804</b>	<b>131 407</b>	<b>391 594</b>	<b>150 254</b>	<b>48 912</b>	<b>36 007</b>	<b>84 919</b>	<b>15 325</b>	<b>7 127</b>	<b>22 452</b>	<b>50</b>	<b>14 823</b>	<b>13 916</b>	<b>28 739</b>	<b>34</b>	<b>24 304</b>	<b>2 939</b>	<b>27 243</b>	<b>32,08</b>	<b>1 943</b>	<b>3 078</b>	<b>5 021</b>	<b>5,91</b>	<b>56 395</b>	<b>27 060</b>	<b>83 455</b>	<b>98,28</b>

CANEVAS DE SUIVI DU FINANCEMENT EXTERIEUR DU BSI au 4<sup>ème</sup> TRIMESTRE 2016

MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION

*Montant en millions de F CFA*

N° RNP	Nom Projets/Programmes	Coût du projet	Nom bailleurs	Montant Accord	Nature du financement			Cumul décaissements au 31/12/2015	Dotation 2016			Etat d'Exécution au 1er Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 2ème TRIMESTRE 2016				Etat d'Exécution au 3ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 4ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 3ème Trimestre 2016			
					Prêt	Subv	Total		Prêt	Subv	Total	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux
<b>LOI DE FINANCES</b>																															
2938	Programme Appui Autonomisation Femmes Dividendes Démographique	24865	BM	24 865	24865	0	24865	0	4500	4500	0	64	64	1,42	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	512	512	11,378	0	576	576	12,80
<b>TOTAL LOI DE FINANCES</b>		<b>24 865</b>	<b>BM</b>	<b>24 865</b>	<b>24 865</b>	<b>0</b>	<b>24 865</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>1,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>512</b>	<b>512</b>	<b>11,38</b>	<b>0</b>	<b>576</b>	<b>576</b>	<b>12,80</b>	
<b>HORS LOI DE FINANCES</b>																															
2 064	Appui à la Gestion de Politique Nationale Population	484	UNFPA	484	0	484	484	182	0	89	89	0	15	15	17	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	15	15	16,85		
NP	Autonomisation des Femmes et dividende Démographique																														
<b>TOTAL HORS LOI DE FINANCES</b>		<b>484</b>	<b>UNFPA, ACBF</b>	<b>484</b>	<b>0</b>	<b>484</b>	<b>484</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>17</b>		
<b>TOTAL MATP</b>		<b>25 349</b>	<b>UNFPA, ACBF, BM</b>	<b>25 349</b>	<b>24 865</b>	<b>484</b>	<b>25 349</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>4 589</b>	<b>4 589</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>512</b>	<b>512</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>591</b>	<b>1 626</b>	<b>13</b>	

**CANEVAS DE SUIVI DU FINANCEMENT EXTERIEUR DU BSI AU 3ème TRIMESTRE 2016**  
**MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES**  
*Montant en millions de F CFA*

N° RNP	Nom Projets/Programmes	Coût du projet	Nom bailleurs	Montant Accord	Nature du financement			Cumul décaissements au 31/12/2015	Dotation 2016			Etat d'Exécution au 1er Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 2ème TRIMESTRE 2016				Etat d'Exécution au 3ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 4ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution Cumulée			
					Prêt	Subv	Total		Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux			
<b>LOI DE FINANCES</b>																															
2 719	Projets filets sociaux JIGISEME JIRI/IDA	35 000	IDA	##### ##	-	##### ##		-	3 000	3 000	-	1 311	1 311	43,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 311	1 311	43,70	
2 732	Projet de reconstruction Relance Economique							-	3 000	3 000	-	-	-	0,00	-	1 005	1 005	33,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 005	1 005	33,50	
2 631	Prog. Assistance Technique DFM/MEFB		IDA				345	-	113	113	-	7	7	6,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	52	46,02		
2 630	Programme Assistance Technique CARFIP						291	-	169	169	-	28	28	16,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	19	11,24		
2 632	Programme Assistance Technique DGB						116	-	168	168	-	23	23	13,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	23	13,69	
2 633	Programme Assistance Technique DGI						232	-	145	145	-	22	22	15,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	22	15,17	
2 626	Programme Assistance Technique ARMP						107	-	20	20	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
2 634	Programme Assistance Technique DGMP/DSP						433	-	16	16	-	79	79	493,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	79	493,75	
2 635	Programme Assistance						23	-	32	32	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	32	100,00		



N° RNP	Nom Projets/Programmes	Coût du projet	Nom bailleurs	Montant Accord	Nature du financement			Cumul décaissements au 31/12/2015	Dotation 2016			Etat d'Exécution au 1er Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 2ème TRIMESTRE 2016				Etat d'Exécution au 3ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 4ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution Cumulée										
					Prêt	Subv	Total		Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux										
	Technique DDCF																																					
2638	Programme Assistance Technique DNTCP						422	-	260	260		130	130	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	125	48,08	-	255	255			98,08				
	<b>Sous Total Ensemble projets PAT/MEF (RNP 2631 à 2638)</b>	<b>6 000</b>		<b>6 000</b>	-	-	-	<b>1 969</b>	-	<b>923</b>	<b>923</b>	-	<b>289</b>	<b>289</b>	<b>31,31</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228	228	24,70	-	517	517			56,01				
2804	Projet d'Appui à la Gouvernance Economique/FA D					2 500	135	2 500	-	2 500	2 500		326	326	13,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	326	326			13,04				
<b>TOTAL LOI DE FINANCES</b>			IDA	<b>41 000</b>	<b>0</b>	<b>37 500</b>	<b>0</b>	<b>2 104</b>	<b>2 500</b>	<b>6 923</b>	<b>9 423</b>	<b>0</b>	<b>1 926</b>	<b>1 926</b>	<b>20,44</b>	<b>0</b>	<b>1 005</b>	<b>1 005</b>	<b>10,67</b>	-	-	-	-	-	-	228	228	2,42	-	3159	3159			<b>33,52</b>				
<b>HORS LOI DE FINANCES</b>																																						
	Projet d'Appui à la Promotion de la sécurité Alimentaire (PAPSA)	2 750	Fonds Koweten	2 375	0	2 375	2 375			0			0	#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	###	###			-		#DIV/0!												
2544	Appui mise en Œuvre Plan Harmonisation de l'Aide	2 000	PNUD	1 880	0	1 880	1 880			0			0	#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	###	###			-		#DIV/0!												
<b>TOTAL HORS LOI DE FINANCES</b>		<b>4 750</b>	<b>PNUD, FONDOS KOWETIEN</b>	<b>4 255</b>	<b>0</b>	<b>4 255</b>	<b>4 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>		
<b>TOTAL MEF</b>		<b>4 750</b>	<b>IDA, PNUD, FONDOS KOWETIEN</b>	<b>45 255</b>	<b>0</b>	<b>41 755</b>	<b>4 255</b>	<b>2 104</b>	<b>2 500</b>	<b>6 923</b>	<b>9 423</b>	<b>0</b>	<b>1 926</b>	<b>1 926</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>1 005</b>	<b>1 005</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228</b>	<b>228</b>	<b>2,42</b>	<b>0</b>	<b>3 159</b>	<b>3 159</b>			<b>33,52</b>				

CANEVAS DE SUIVI DU FINANCEMENT EXTERIEUR DU BSI AU 4ème TRIMESTRE 2016

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

Montant en millions de F.CFA

N° RNP	Nom Projets/Programmes	Coût du projet	Nom bailleurs	Montant Accord	Nature du financement			Cumul décaissements au 31/12/2015	Dotation 2016			Etat d'Exécution au 1er Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 2ème TRIMESTRE 2016				Etat d'Exécution au 3ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 4ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution Cumulée			
					Prêt	Subv	Total		Prêt	Subv	Total	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux
<b>HORS LOI DE FINANCES</b>																															
NP	Equipement en moyens logistiques	158	Canada	158	0	158	158	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
		100	Union Européenne	100	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	<b>Total</b>	<b>258</b>		258	0	258	258	474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
<b>TOTAL HORS LOI DE FINANCES</b>		<b>258</b>	<b>Canada, UE</b>	<b>258</b>	<b>0</b>	<b>258</b>	<b>258</b>	<b>474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>####</b>	
<b>TOTAL MJDHGS</b>		<b>258</b>	<b>Canada, UE</b>	<b>258</b>	<b>0</b>	<b>258</b>	<b>258</b>	<b>474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>####</b>		

**CANEVAS DE SUIVI DU FINANCEMENT EXTERIEUR DU BSI AU 4ème TRIMESTRE 2016**

COUR SUPREME

*Montant en millions de F CFA*

N° RNP	Nom Projets/Programmes	Coût du projet	Nom bailleurs	Montant Accord	Nature du financement			Cumul décaissements au 31/12/2015	Dotation 2016			Etat d'Exécution au 1er Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 2ème TRIMESTRE 2016				Etat d'Exécution au 3ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution au 4ème Trimestre 2016				Etat d'Exécution Cumulée			
					Prêt	Subv	Total		Prêt	Subv	Total	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux	Prêt	Subv	Total	Taux
<b>LOI DE FINANCES</b>																															
2 639	Programme Assistance Technique section compte cour suprême					45	45	35		45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>TOTAL LOI DE FINANCES</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>TOTAL MCS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			